
GARAŻ
ROBOTY ZIEMNE       

I.1. 1 Wykopy

I.1. 1 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w osiach G1-G6/G-10  do rozp. Ść. Berl.

I.1. 1 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w osiach od rozp. Ść. Berl. Do osi G3, G7

I.1. 1 3 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.1. 1 4 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi H,66,G10,12

I.1. 1 5 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.1. 1 6 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.1. 1 7 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.1. 1 8 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.1. 1 9 Wykopy wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.1. 1 10 Przemieszczania mas ziemi przeznaczonych do zasypki w granicach działki

I.1. 1 11 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.1. 1 12 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.1. 1 13 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.1. 1 14 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.1. 1 15 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.1. 1 16 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.1. 1 17 Wywóz nadmiaru gruntu wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.1. 2 Zabezpieczenie wykopu

I.1. 2 1 Zabezpieczenie ścian wykopu - wbicie profili w ziemię od strony zachodniej

I.1. 2 2 Zabezpieczenie ścian wykopu - wbicie profili w ziemię od strony wschodniej

I.1. 2 3 Zabezpieczenie ścian wykopu - wbicie profili w ziemię od strony północnej

I.1. 2 4 Zabezpieczenie ścian wykopu - wykonanie opinki od strony zachodniej

I.1. 2 5 Zabezpieczenie ścian wykopu - wykonanie opinki od strony wschodniej

I.
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I.1. 2 6 Zabezpieczenie ścian wykopu - wykonanie opinki od strony północnej

I.1. 3 Zasypka

I.1. 3 1 Zasypka wraz zagęszczeniem w osiach G10,10, G1,G6

I.1. 3 2 Zasypka wraz zagęszczeniem w osiach 10,do rozp. ść. berl., G1,G6

I.1. 3 3 Zasypka wraz zagęszczeniem w osiach od rozp. Ść. Berl. Do G3, G7, G1,G6

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE PRZYZIEMIA ORAZ GARAŻU

I.2. 1 Płyta fundamentowa

I.2. 1 1 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.2. 1 2 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.2. 1 3 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.2. 1 4 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.2. 1 5 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.2. 1 6 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.2. 1 7 Zabetonowanie chudego betonu wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.2. 1 8 Zabetonowanie przegłębienia szybu windowego klatki schodowej nr 1

I.2. 1 9 Zabetonowanie przegłębienia szybu windowego klatki schodowej nr 2

I.2. 1 10 Zabetonowanie przegłębienia szybu windowego klatki schodowej nr 3

I.2. 1 11 Zabetonowanie przegłębienia szybu windowego klatki schodowej nr 4

I.2. 1 12 Zabetonowanie przegłębienia szybu windowego klatki schodowej nr 5

I.2. 1 13 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.2. 1 14 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.2. 1 15 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.2. 1 16 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.2. 1 17 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.2. 1 18 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.2. 1 19 Zabetonowanie płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.2. 1 20 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.2. 1 21 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.2. 1 22 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.2.
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I.2. 1 23 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.2. 1 24 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.2. 1 25 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.2. 1 26 Izolacja płyty fundamentowej w technologii biała wanna wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.2. 2 Ściany żelbetowe przyziemia

I.2. 2 1 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.2. 2 2 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.2. 2 3 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.2. 2 4 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.2. 2 5 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.2. 2 6 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.2. 2 7 Zabetonowanie ścian żelbetowych wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.2. 2 8 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.2. 2 9 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi H,66,G10,12

I.2. 2 10 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.2. 2 11 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.2. 2 12 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.2. 2 13 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.2. 2 14 Izolacja ścian fundamentowych w technologii "biała wanna" wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.2. 3 Ściany żelbetowe szybu windowego

I.2. 3 1 Zabetonowanie ścian żelbetowych KL1

I.2. 3 2 Zabetonowanie ścian żelbetowych KL2

I.2. 3 3 Zabetonowanie ścian żelbetowych KL3

I.2. 3 4 Zabetonowanie ścian żelbetowych KL4

I.2. 3 5 Zabetonowanie ścian żelbetowych KL5

I.2. 4 Słupy żelbetowe przyziemia

I.2. 4 1 Zabetonowanie słupów żelbetowych, prostokątnych wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.2. 4 2 Zabetonowanie słupów żelbetowych, prostokątnych wg podziału białej wanny w obrębie osi H,66,G10,12

I.2. 4 3 Zabetonowanie słupów żelbetowych, prostokątnych wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.2. 4 4 Zabetonowanie słupów żelb., prost. wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24, bez słupa w miejscu zurawia

I.2. 4 5 Zabetonowanie słupa żelbetowego, prostokątnego wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24, w miejscu zurawia
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I.2. 4 6 Zabetonowanie słupów żelbetowych, prostokątnych wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.2. 4 7 Zabetonowanie słupów żelbetowych, prostokątnych wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.2. 4 2 Zabetonowanie słupów żelbetowych, prostokątnych wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.2. 6 Stropy, rampa, schody przyziemia

I.2. 6 1 PŁYTA STROPOWA poziom 0 oraz belki żelbetowe i głowice

I.2. 6 2 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi G1,H,G10,7

I.2. 6 3 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi G1,B,7,10

I.2. 6 4 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi H, G6, G10,10 bez otworu na żuraw

I.2. 6 5 Zabetonowanie płyty stropowej w otworze na żuraw W-0,67  w obrębie osi H, G6, G10,10 

I.2. 6 6 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,12  w obrębie osi B,H,1,10

I.2. 6 7 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,12  w obrębie osi H,M,1,10

I.2. 6 8 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi G4,D,11,20

I.2. 6 9 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi G4,F,20, G3,G7

I.2. 6 10 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi N,G6,11,21

I.2. 6 11 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi J,G6,21,G7

I.2. 6 12 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,12  w obrębie osi N,J,11,20

I.2. 6 13 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,12  w obrębie osi N,J,20,29

I.2. 6 14 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi D,J,11,20

I.2. 6 15 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,67  w obrębie osi F,J,20, G7 bez otworu na żuraw

I.2. 6 16 Zabetonowanie płyty stropowej w otworze na żuraw w obrębie osi F,J,20, G7

I.2. 6 17 Zabetonowanie płyty stropowej, belek i głowic słupów W-0,12  w obrębie osi G4,F,11,20

I.2. 6 18 RAMPA

I.2. 6 19 Żelbetowe płyty rampy, gr.18cm płaskie, Beton zwykły C30/37 (B-37)

I.2. 6 20 Żelbetowe płyty rampy, gr.20cm płaskie, Beton zwykły C30/37 (B-37)

I.2. 6 21 Przygotowanie i montaż zbrojenia - rampa

I.2. 6 22 Wykonanie profilu stalowego dylatacyjnego

I.2. 6 23 Montaż profilu stalowego dylatacyjnego

I.2. 6 24 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych masą uszczelniającą CP601S

I.2. 6 25 Ścianka z bloczków betonowych gr. 24 cm

I.2. 6 26 SCHODY

I.2. 6 27 Zabetonowanie schodów żelbetowych KL1

I.2. 6 28 Zabetonowanie schodów żelbetowych KL2

I.2. 6 29 Zabetonowanie schodów żelbetowych KL3

I.2. 6 30 Zabetonowanie schodów żelbetowych KL4
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I.2. 6 31 Zabetonowanie schodów żelbetowych KL5

IZOLACJE  PRZYZIEMIA ORAZ PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU

I.3. 1 Izolacje i docieplenie ścian zewnętrznych przyziemia (zgodnie z detalem)

I.3. 1 1
Gruntowanie podłoży betonowych preparatem gruntującym typu Siplast Primer szybki grunt SBS - zgodnie z detalem naroża (ściana-

strop)

I.3. 1 2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe typu Glasbit G2000S4 szybki profil SBS - zgodnie z detalem naroża (ściana-

strop)

I.3. 1 3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z zabezpieczeniem antykorzennym typu Graviflex 4,2 Green Roof  - zgodnie z 

detalem naroża (ściana-strop)

I.3. 1 4 Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr 5cm

I.3. 1 5 Warstwa drenażowa z folii kubełkowej

I.3. 2 Ocieplenie stropów garażu od strony hali

I.3. 2 1 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu garażu w obrębie osi B,H,1,10

I.3. 2 2 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu garażu  w obrębie osi H,M,1,10

I.3. 2 3 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu garażu  w obrębie osi N,J,11,20

I.3. 2 4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu garażu  w obrębie osi N,J,20,29

I.3. 2 5 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu garażu  w obrębie osi G4,F,11,20

I.3. 2 6 Wykonanie natrysku na płyty z wełny mineralnej w obrębie osi B,H,1,10

I.3. 2 7 Wykonanie natrysku na płyty z wełny mineralnej  w obrębie osi H,M,1,10

I.3. 2 8 Wykonanie natrysku na płyty z wełny mineralnej  w obrębie osi N,J,11,20

I.3. 2 9 Wykonanie natrysku na płyty z wełny mineralnej   w obrębie osi N,J,20,29

I.3. 2 10 Wykonanie natrysku na płyty z wełny mineralnej   w obrębie osi G4,F,11,20

I.3. 3 Izolacja płyty stropowej garażu (strop poziom "0")

I.3. 3 1 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi G1,H,G10,7

I.3. 3 2 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi G1,B,7,10

I.3. 3 3 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi H, G6, G10,10 bez otworu na żuraw

I.3. 3 4 Zabetonowanie szlichty na stropie w otworze na żuraw W-0,67  w obrębie osi H, G6, G10,10 

I.3. 3 5 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi G4,D,11,20

I.3. 3 6 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi G4,F,20, G3,G7

I.3. 3 7 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi N,G6,11,21

I.3. 3 8 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi J,G6,21,G7

I.3. 3 9 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi D,J,11,20

I.3. 3 10 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67  w obrębie osi F,J,20, G7 bez otworu na żuraw

I.3.
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I.3. 3 11 Zabetonowanie szlichty na stropie W-0,67 w otworze na żuraw w obrębie osi F,J,20, G7

I.3. 3 12 Pokrycie papą termozgrzewalną w osiach 21,G3,G7/G4,F

I.3. 3 13 Pokrycie papą termozgrzewalną w osiach 11,G3,G7/G4,J

I.3. 3 14 Pokrycie papą termozgrzewalną w osiach 11,G7/J,G6

I.3. 3 15 Pokrycie papą termozgrzewalną w osiach G10,10/G1,H

I.3. 3 16 Pokrycie papą termozgrzewalną w osiach G10,10/H,G6

I.3. 3 17 Wyklejenie pasów do elewacji papą termozgrzewalną w osiach 11,G3,G7/G4,J

I.3. 3 18 Wyklejenie pasów do elewacji  papą termozgrzewalną w osiach 11,G7/J,G6

I.3. 3 19 Wyklejenie pasów do elewacji papą termozgrzewalną w osiach G10,10/G1,H

I.3. 3 20 Wyklejenie pasów do elewacji papą termozgrzewalną w osiach G10,10/H,G6

I.3. 3 21 Izolacja termiczna w osiach 21,G3,G7/G4,F

I.3. 3 22 Izolacja termiczna w osiach 11,G3,G7/G4,J

I.3. 3 23 Izolacja termiczna w osiach 11,G7/J,G6

I.3. 3 24 Izolacja termicznaą w osiach G10,10/G1,H

I.3. 3 25 Izolacja termiczna w osiach G10,10/H,G6

ROBOTY MUROWE
I.4. 1 Ściany działowe

I.4. 1 1 Wymurowanie ścian kl1

I.4. 1 2 Wymurowanie ścian kl2

I.4. 1 3 Wymurowanie ścian kl3

I.4. 1 4 Wymurowanie ścian kl4

I.4. 1 5 Wymurowanie ścian kl5

I.4. 1 6 Wymurowanie ścian pomieszczenia rozdzielni gł. Elektrycznej

I.4. 1 7 Wymurowanie ścian pomieszczenia przyłącza wody

I.4. 1 8 Wymurowanie ścian pomieszczenia węzła cieplnego

I.4. 1 9 Wymurowanie ścian pomieszczenia wentylatorni

I.4. 1 10 Wymurowanie ścian pomieszczenia rozdzielni gł. Teletechnicznej

POSADZKI
I.5. 1 Posadzka garażu

I.5. 1 1 Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.5. 1 2 Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.5. 1 3 Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.5. 1 4 Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.4.

I.5.
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I.5. 1 5 Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do G3, G7

I.5. 1 6 Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do G3,G7

I.5. 1 7 Wykonanie cokołu posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.5. 1 8 Wykonanie cokołu posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.5. 1 9 Wykonanie cokołu posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.5. 1 10 Wykonanie cokołu posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.5. 1 11 Wykonanie cokołu posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do G3, G7

I.5. 1 12 Wykonanie cokołu posadzki wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do G3,G7

I.5. 1 13 Malowanie oznakowania poziomego

I.5. 1 14 Odwodnienie liniowe płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

I.5. 1 15 Odwodnienie liniowe plyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

I.5. 1 16 Odwodnienie liniowe płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

I.5. 1 17 Odwodnienie liniowe płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

I.5. 1 18 Odwodnienie liniowe płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

I.5. 1 19 Odwodnienie liniowe płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

I.5. 1 20 Odwodnienie liniowe płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

I.5. 1 21 Odwodnienie liniowe typu Meadrain Supreme ENF 2000 klasa B, z rusztem żeliwnym

I.5. 2 Nawierzchnia rampy zjazdowej

I.5. 2 1 Izolacje z płyt polistyrenu ekstrudowanego poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 5cm

I.5. 2 2 Szlichta betonowa spadkowa o średniej grubości warstwy gr. 5 cm

I.5. 2 3 Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

I.5. 2 4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

I.5. 3 Posadzki pomieszczenia techniczne i komunikacja

I.5. 3 1 Okładziny schodów z płytek typu GRES - NOWA GALA EVERSTONE

I.5. 3 2 Posadzka z płytek typu GRES (spoczniki)

I.5. 3 3 Cokoliki z płytek typu GRES (schody + spoczniki)

I.5. 3 4 Posadzki z płytek typu GRES (pomieszczenia zgodnie z Architekturą)

I.5. 3 5 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej

I.5. 3 6 Wykończenie posadzki w pomieszczeniach garażu (pomieszczenia zgodnie z Architekturą) - impregnat do betonu

I.5. 3 7 Cokoły wysokości ok. 10 cm

OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITY (klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, hala)
I.6. 1 Sufity

I.6.
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I.6. 1 1 Sufit podwieszony G-K

I.6. 1 2 Tynki gipsowe

I.6. 1 3 Dwukrotne malowanie farbami 

I.6. 1 4 Tynki gipsowe -  spoczniki, biegi schodowe, policzki

I.6. 2 Ściany

I.6. 2 1 Ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 5 cm

I.6. 2 2 Ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 10 cm

I.6. 2 3 Tynk cienkowarstwowy - warstwa wykończeniowa wełny mineralnej

I.6. 2 4 Okładzina ścian z płyty Eurothane G

I.6. 2 5 Okładzina ścian z płyty G-K

I.6. 2 6 Tynki cementowo-wapienne (w pomieszczeniach mokrych)

I.6. 2 7 Tynki gipsowe

I.6. 2 8 Impregnacja ścian żelbetowych od strony wewnętrznej w części garażowej

I.6. 2 9 Dwukrotne malowanie farbami (klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze)

I.6. 2 10 Malowanie oznakowania pionowego - organizacja ruchu

STOLARKA I ŚLUSARKA
I.7. 1 Drzwi

I.7. 1 1 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-1

I.7. 1 2 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-2

I.7. 1 3 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-3

I.7. 1 4 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-4

I.7. 1 5 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-5

I.7. 1 6 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-6

I.7. 1 7 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-7

I.7. 1 8 Montaż drzwi stalowych bez klamek i samozamykaczy DS.-8

I.7. 1 9 Montaż klamek i samozamykaczy DS.-1 do DS..-8

I.7. 2 Bramy garażowe

I.7. 2 1 Montaż bramy garażowej oraz uruchomienie z podłaczeniem tymczasowym budowlanym

I.7. 3 2 Podłaczenie do systemu SAP

I.7. 3 Pozostałe elementy ślusarki

I.7. 3 1 Ścianki z siatki bez drzwi, wydzielające boksy na roweru w garażu - ścianka SGS01

I.7. 3 2 Drzwi do ścianek z siatki , wydzielające boksy na roweru w garażu - ścianka SGS01

I.7.
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I.7. 3 3 Balustrady klatka schodowa

I.7. 3 4 Bramka antypaniczna przy zejściu do garażu

I.7. 3 5 Oznakowanie pionowe - stała organizacja ruchu

I.7. 3 6 Oznakowanie ewakuacyjne oraz piętrowe

INSTALACJE SANITARNE
I.8. 1 Instalacje wodne

I.8. 1 1 Montaż poziomów wody zimnej garaż

I.8. 1 2 Montaż poziomów wody ciepłej  garaż

I.8. 1 3 Montaż przewodów i kształtek z rur stalowych ocynkowanych w obrębie hydrofornii 

I.8. 1 4 Wykonanie izolacji przewodów garaż

I.8. 1 5 Montaż zaworów i armatury garaż

I.8. 1 6 Montaż wodomierzy skrzydełkowy wody zimnej garaż

I.8. 1 7 Montaż zestaw hydroforowego

I.8. 1 8 Podłaczenie zestawu hydroforowego i uruchomienie

I.8. 1 9 Montaż kabla grzejnego f-my z termostatem Devireg 330, -10 st. C +10 st. C wraz z kompletem elementów podłączeniowych

I.8. 1 10 Montaż studzienki poboru wody OUT z wycięciem (z boku) na wąż ogrodowy o średnicy 25mm

I.8. 1 11 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

I.8. 2 Instalacje hydrantowe

I.8. 2 1 Montaż przewodów i kształtek z rur stalowych ocynkowanych 

I.8. 2 2 Izolacja dla rurociągów stalowych ocynkowanych

I.8. 2 3 Montaż hydrantów HP33 z wężem o długości 30 m i zasięgu 33 m

I.8. 2 4 Zawór zwrotny antyskażeniowy + zawór odcinający prosty

I.8. 2 5 Montaż kabla grzejnego f-my z termostatem Devireg 330, -10 st. C +10 st. C wraz z kompletem elementów podłączeniowych

I.8. 2 6 Wykonanie prób wydajności hydrantów

I.8. 2 7 Próba szczelności instalacji hydrantowej - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

I.8. 3 Instalacje kanalizacji sanitarnej

I.8. 3 1 Montaż rurociągów PVC

I.8. 3 2 Montaż miski ustępowej w pomieszczeniu wc recepcji 

I.8. 3 3 Montaż umywalki w pomieszczeniu gospodarczy i pmieszczeniu węzła

I.8. 3 4 Montaż czyszczaków

I.8. 3 5 Wykonanie izolacji kanalizacji sanitarnej w garażu 

I.8.
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I.8. 3 6 Montaż wpustu podłogowego 30 PRIMUS E 12, DN50 f-my Dallmer

I.8. 3 7 Montaż kabla grzejnego f-my z termostatem Devireg 330, -10 st. C +10 st. C wraz z kompletem elementów podłączeniowych

I.8. 3 8
Montaż agergatu pompowego rozdrabniającego do ścieków sanitarnych na kond. -1, do ustawienia pod umywalką  prod. Grundfos 

pomieszczeniu gospodarczym

I.8. 3 9
Przepompownia ścieków i separator: zamiana urządzeń firmy Biocent na separator Separator koalescencyjny zintegrowany z komorą 

pomp SEKOT-PSC 3-0,3 firmy Ugos 

I.8. 4 Instalacje kanalizacji deszczowej

I.8. 4 1 Montaż pionów z rur i kształtek kanalizacyjnych HDPE 

I.8. 4 2 Montaż czyszczaki o śr. 110 mm HDPE systemu QUICK STREAM prod. Wavin

I.8. 4 3 Montaż izolacja z pianki ThermaSmart Pro firmy Thermaflex o śr. 110 mm grubości 13mm przeciwroszeniowa

I.8. 4 4 Montaż otuliny kauczukowa f-my Thermaflex grubości 20 mm

I.8. 4 5 Montaż kabla grzejnego f-my z termostatem Devireg 330, -10 st. C +10 st. C wraz z kompletem elementów podłączeniowych

I.8. 4 6 Studnia inspekcyjna PVC-U gładkościenna o średnicy 400

I.8. 4 7 Próba szczelności instalacji - czynności przygotowawcze i zakończeniowe

I.8. 4 8 Pompownia ścieków deszczowych montaż pomp zatapialnych Unilift AP50B.50.11.1.V 

I.8. 4 9 Pompownia ścieków i uruchonmienie pomp zatapialnych Unilift AP50B.50.11.1.V 

I.8. 4 10 Montaż przewodów PE SDR17 prod. Kantherm - na stronie tłocznej pompy

I.8. 5 Instalacje kanalizacji podposadzkowej

I.8. 5 1 Rurociągi z rur kanalizacyjnych żeliwnych  montowane w płycie

I.8. 5 2 Rurociągi z rur kanalizacyjnych PCV-U w płycie

I.8. 5 3 Montaż wpustów podłogowych garaż

I.8. 5 4 Montaż pompy zatapialnej sterowanej pływakiem w pomieszczeniu węzła cieplnego

I.8. 5 5 Wykonanie próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej

I.8. 6 Instalacje grzewcze

I.8. 6 1 Montaż przewodów rury stalowe czarne ze szwem

I.8. 6 2 Wykonanie izolacji przewodów CO izolacją z wełny skalnej 

I.8. 6 3 Montaż grzejników elektrycznych

I.8. 6 4 Montaż regulatorów różnicy ciśnienia

I.8. 6 5 Montaż zaworów

I.8. 6 6 Montaż odpowietrzników na instalacji c.o. DN15 wraz z zaworem odcinającym prod. Valvex

I.8. 6 7 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

I.8. 6 8 Regulacja układu instalacji centralnego ogrzewania

I.8. 7 Instalacje wentylacji

I.8. 7.1 Instalacje wentylacji oddymiajacej garażu
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I.8. 7.1 1 Montaż wentylatora oddymiającego dachowego MCR MONSUN 100/4-18,5-30/F400 Vw=52000m3/h prod. Mercor, 

I.8. 7.1 2 Podłączenie i uruchomienie wentylatora oddymiającego dachowego MCR MONSUN 100/4-18,5-30/F400 Vw=52000m3/h prod. Mercor, 

I.8. 7.1 3 Montaż wentylatora oddymiającego dachowego MCR MONSUN 80/4-11-25/F400 Vw=26000m3/h prod. Mercor, 

I.8. 7.1 4 Podłaczenie i uruchomienie wentylatora oddymiającego dachowego MCR MONSUN 80/4-11-25/F400 Vw=26000m3/h prod. Mercor, 

I.8. 7.1 5 Montaż kanałów wentylacyjnych prowadzonych po dachu 

I.8. 7.1 6 Montaż kanałów wentylacyjnych w garażu 

I.8. 7.1 7 Montaż przeciwpożarowych klap w garażu

I.8. 7.1 8 Montaż kratek wywiewnych typ ST-PP-W  (z przepustnicą regulacyjną GO) prod. FRAPOL 600x400 

I.8. 7.1 9 Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów akustycznych do Inwestora

I.8. 7.2 Instalacje nawiewu kompensacyjnego garażu

I.8. 7.2 1 Montaż kanałów wentylacyjnych(prostek i kształtek) w garażu instalacji oddymiania 

I.8. 7.2 2 Izolacja przeciwpożarowa kanałów PD 

I.8. 7.2 3 Montaż przeciwpożarowej klap wentylacji pożarowej w garażu

I.8. 7.2 4 Montaż króćców nawiewnych osiatkowanych prod. FRAPOL 1600x450

I.8. 7.3 Instalacja wywiewu z garażu sanitarna

I.8. 7.3 1 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej w garażu 
I.8. 7.3 2 Montaż kratek wywiewnych typ KSH+P (z przepustnicą regulacyjn) prod. ALNOR RAL: kolor OCYNK 250x200

I.8. 7.3 3 Izolacja kanałów wywiewnych matami z wełny mineralnej 3,0 cm, na płaszczu z blachy ocynkowanej 0,7 mm izolacja szczelna

I.8. 7.3 4 Montaż wyrzutnia powietrza montowana pod kątem 45 stopni na dachu budynku - jako króciec osiatkowany 800x500

I.8. 7.3 5 Montaż tłumika SLC-100-5-490-830-500 kanałowego na dachu budynku  prod. Alnor
I.8. 7.3 6 Montaż centrali wentylacyjnej zespołu wywiewnej z garażu typ VS-30-R-V  

I.8. 7.3 7 Montaż centrali wentylacyjnej zespołu wywiewnej z garażu typ VS-40-R-V 

I.8. 7.3 8 Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej

I.8. 7.3 9 Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów akustycznych do Inwestora

I.8. 7.3 10 Instalacja wywiewu oraz nawiewu pom. Separatora

I.8. 7.3 11 Montaż wentylatora  VENT-160N 

I.8. 7.3 12 Montaż tłumika kanałowego okrągłego SIL/SIBL prod. Alnor
I.8. 7.3 13 Montaż klapa ppoż. typu mcr FID S/S-p/O /d 315 /BFL 230-T
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I.8. 7.3 14 Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów akustycznych do Inwestora

I.8. 7.5 Instalacja nawiewu do przedsionków 

I.8. 7.5 1 Montaż wentylatora  VENT-100EC 

I.8. 7.5 2 Montaż klapa ppoż. odcinająca  typu Klapa ppoż. odcinająca typu mcr FID PRO/S/N /d 100 /RST

I.8. 7.5 3 Montaż króćców wywiewnych osiatkowanych prod. Alnor fi100

I.8. 7.5 4 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, 

I.8. 7.5 5 Rozruch instalacji

I.8. 7.6 Instalacja nawiewu i wywiewu do pomieszczeń technicznych oraz nawiew/wywiew do pom. P/44

I.8. 7.6 1 Montaż wentylatorów

I.8. 7.6 2 Montaż przeciwpożarowej klap wentylacji 

I.8. 7.6 3 Izolacja przeciwpożarowa kanałów

I.8. 7.6 4 Montaż króćców wywiewnych osiatkowanych prod. Alnor fi100

I.8. 7.6 5 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, 

I.8. 7.6 6 Montaż przepustnic na kanałach wentylacyjnych SPIRO  fi100-200 prod. Alnor

I.8. 7.6 7 Izolacja kanałów wywiewnych

I.8. 7.6 8 Montaż tłumika kanałowych
I.8. 7.6 9 Rozruch instalacji

I.8. 8 Węzeł cieplny

I.8. 8 1 Montaż węzła cieplnego

I.8. 8 2 Próby i odbiór węzła cieplnego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I.9. 1 Rozdzielnice

I.9. 1 1 Dostawa i montaż TG

I.9. 2 Instalacje elektryczne

I.9. 2 1 Okablowanie części podziemnej budynku

I.9. 2 2 Dostawa i montaż osprzętu

I.9. 2 3 Dostawa i montaż czujników ruchu

I.9. 2 4 Dostawa i montaż automatów schodowych

I.9. 2 5 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych

I.9. 2 6 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w komórkach lokatorskich i pomieszczeniach technicznych

I.9. 2 7 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych podstawowyh w części garażowej

I.9. 2 8 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na rampie wjazdowej

I.9.



WYSZCZEGÓLNIENIEL.p.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY "Bemowo Residence" Marvipol

I.9. 2 9 Podgrzewanie wjazdu - okablowanie

I.9. 2 10 Podgrzewanie wjazdu - tablica TOR

I.9. 2 11 Ułożenie bednarki w płycie fundamentowej

I.9. 2 12 Wykonanie wypustów do połączeń wyrównawczych i wyprowadzeń bednarki do poziomu parteru

I.9. 2 13 Pomiary i dokumentacja powykonawcza instalacji uziemiającej

I.9. 2 14 Obudowa pożarowa EI120

I.9. 2 15 Uruchomienie, próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w części podziemnej budynku

I.9. 3 Detekcja CO oraz LPG

I.9. 3 1 Okablowanie części podziemnej budynku

I.9. 3 2 Urządzenia

I.9. 3 3 Uruchomienie, próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza 

NADZIEMIE
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE NADZIEMIA

II.1. 1 Ściany żelbetowe nadziemia

II.1. 1 1 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach B,G / 1,10 : I kondygnacja

II.1. 1 2 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach H',M / 1,10 : I kondygnacja

II.1. 1 3 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach A,F / 11,18 : I kondygnacja

II.1. 1 4 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 11,20 : I kondygnacja

II.1. 1 5 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 20, 29 : I kondygnacja

II.1. 1 6 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach B,H' / 1,10 : II kondygnacja

II.1. 1 7 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach I,M / 1,10 : II kondygnacja

II.1. 1 8 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach A,F / 11,18 : II kondygnacja

II.1. 1 9 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 11,20 : II kondygnacja

II.1. 1 10 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 20, 29 : II kondygnacja

II.1. 1 11 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach B,G / 1,10 : III kondygnacja

II.1. 1 12 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach H,M / 1,10 : III kondygnacja

II.1. 1 13 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach A,F / 11,18 : III kondygnacja

II.1. 1 14 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 11,20 : III kondygnacja

II.1. 1 15 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 20, 29 : III kondygnacja

II.
II.1.
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II.1. 1 16 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach B,G / 1,10 : IV kondygnacja

II.1. 1 17 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach H,M / 1,10 : IV kondygnacja

II.1. 1 18 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach A,F / 11,18 : IV kondygnacja

II.1. 1 19 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 11,20 : IV kondygnacja

II.1. 1 20 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach J,N / 20, 29 : IV kondygnacja

II.1. 1 21 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach B,G / 1,10 : V kondygnacja

II.1. 1 22 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach H,M / 1,10 : V kondygnacja

II.1. 1 23 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach B,G / 1,10 : VI kondygnacja

II.1. 1 24 Zabetonowanie ścian żelbetowych w osiach H,M / 1,10 : VI kondygnacja

II.1. 2 Attyki żelbetowe

II.1. 2 1 Zabetonowanie attyki kond +4 w osiach A,F/11,18 

II.1. 2 2 Zabetonowanie attyki kond +4 w osiach J/11,29

II.1. 2 3 Zabetonowanie attyki kond +4 w osiach N/11,28

II.1. 2 4 Zabetonowanie attyki kond +4 w osiach 29,28

II.1. 2 5 Zabetonowanie attyki kond +6 w osiach B,G/1,10

II.1. 2 6 Zabetonowanie attyki kond +6 w osiach H,M/1,10

II.1. 3 Ściany żelbetowe szybu windowego

II.1. 3 1 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 1 kond.1

II.1. 3 2 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 2 kond.1

II.1. 3 3 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 3 kond.1

II.1. 3 4 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 4 kond.1

II.1. 3 5 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 5 kond.1

II.1. 3 6 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 1 kond.2

II.1. 3 7 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 2 kond.2

II.1. 3 8 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 3 kond.2

II.1. 3 9 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 4 kond.2

II.1. 3 10 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 5 kond.2

II.1. 3 11 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 1 kond.3

II.1. 3 12 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 2 kond.3



WYSZCZEGÓLNIENIEL.p.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY "Bemowo Residence" Marvipol

II.1. 3 13 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 3 kond.3

II.1. 3 14 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 4 kond.3

II.1. 3 15 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 5 kond.3

II.1. 3 16 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 1 kond.4

II.1. 3 17 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 2 kond.4

II.1. 3 18 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 3 kond.4

II.1. 3 19 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 4 kond.4

II.1. 3 20 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 5 kond.4

II.1. 3 21 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 1 kond.5

II.1. 3 22 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 2 kond.5

II.1. 3 23 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 1 kond.6

II.1. 3 24 Zabetonowanie ścian żelbetowych szybu kl. 2 kond.6

II.1. 4 Słupy żelbetowe nadziemia

II.1. 4 1 Zabetonowanie słupów poz. +1

II.1. 4 2 Zabetonowanie słupów poz. +2

II.1. 4 3 Zabetonowanie słupów poz. +3

II.1. 4 4 Zabetonowanie słupów poz. +4

II.1. 4 5 Zabetonowanie słupów poz. +5

II.1. 6 Stropy  oraz belki żelbetowe

II.1. 6 1 Zabetonowanie stropu i belek w osiach B,H' / 1,10 : poziom +2,98 

II.1. 6 2 Zabetonowanie stropu i belekw osiach I,M / 1,10 : poziom +2,98 

II.1. 6 3 Zabetonowanie stropu i belek w osiach A,F / 11,18 : poziom +2,98 

II.1. 6 4 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 11,20 : poziom +2,98 

II.1. 6 5 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 21,29 : poziom +2,98 

II.1. 6 6 Zabetonowanie stropu i belek w osiach B,H / 1,10 : poziom +6,08

II.1. 6 7 Zabetonowanie stropu i belek w osiach H,M / 1,10 : poziom +6,08

II.1. 6 8 Zabetonowanie stropu i belek w osiach A,F / 11,18 : poziom +6,08

II.1. 6 9 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 11,20 : poziom +6,08

II.1. 6 10 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 21,29 : poziom +6,08
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II.1. 6 11 Zabetonowanie stropu i belek w osiach B,H / 1,10 : poziom +9,18

II.1. 6 12 Zabetonowanie stropu i belek w osiach H,M / 1,10 : poziom +9,18

II.1. 6 13 Zabetonowanie stropu i belek w osiach A,F / 11,18 : poziom +9,18

II.1. 6 14 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 11,20 : poziom +9,18

II.1. 6 15 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 21,29 : poziom +9,18

II.1. 6 16 Zabetonowanie stropu i belek w osiach B,G / 1,10 : poziom +12,28

II.1. 6 17 Zabetonowanie stropu i belek w osiach H,M / 1,10 : poziom +12,28

II.1. 6 18 Zabetonowanie stropu i belek w osiach A,F / 11,18 : poziom +12,28

II.1. 6 19 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 11,20 : poziom +12,28

II.1. 6 20 Zabetonowanie stropu i belek w osiach J,N / 21,29 : poziom +12,28

II.1. 6 21 Zabetonowanie stropu i belek w osiach B,G / 1,10 : poziom +15,38

II.1. 6 22 Zabetonowanie stropu i belek w osiach H,M / 1,10 : poziom +15,38

II.1. 6 23 Zabetonowanie stropu i belek w osiach B,G / 1,10 : poziom +18,48

II.1. 6 24 Zabetonowanie stropu i belek w osiach H,M / 1,10 : poziom +18,48

II.1. 7 Balkony 

II.1. 7 1 Zabetonowanie płyty Kl 1 poziom +2,98

II.1. 7 2 Zabetonowanie płyty balkonów Kl 2 poziom +2,98

II.1. 7 3 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 3 poziom +2,98

II.1. 7 4 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 4 poziom +2,98

II.1. 7 5 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 5 poziom +2,98

II.1. 7 6 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 1 poziom +6,08

II.1. 7 7 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 2 poziom +6,08

II.1. 7 8 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 3 poziom +6,08

II.1. 7 9 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 4 poziom +6,08

II.1. 7 10 Zabetonowanie płyty balkonów Kl 5 poziom +6,08

II.1. 7 11 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 1 poziom +9,18

II.1. 7 12 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 2 poziom +9,18

II.1. 7 13 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 3 poziom +9,18

II.1. 7 14 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 4 poziom +9,18
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II.1. 7 15 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 5 poziom +9,18

II.1. 7 16 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 1 poziom +12,28

II.1. 7 17 Zabetonowanie płyty balkonów Kl 2 poziom +12,28

II.1. 7 18 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 1 poziom +15,38

II.1. 7 19 Zabetonowanie płyty balkonów  Kl 2 poziom +15,38

II.1. 7 20 Zabetonowanie ścianek balkonów Kl 1 poziom +2,98

II.1. 7 21 Zabetonowanie ścianek balkonów Kl 2 poziom +2,98

II.1. 7 22 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 3 poziom +2,98

II.1. 7 23 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 4 poziom +2,98

II.1. 7 24 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 5 poziom +2,98

II.1. 7 25 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 1 poziom +6,08

II.1. 7 26 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 2 poziom +6,08

II.1. 7 27 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 3 poziom +6,08

II.1. 7 28 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 4 poziom +6,08

II.1. 7 29 Zabetonowanie ścianek balkonów Kl 5 poziom +6,08

II.1. 7 30 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 1 poziom +9,18

II.1. 7 31 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 2 poziom +9,18

II.1. 7 32 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 3 poziom +9,18

II.1. 7 33 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 4 poziom +9,18

II.1. 7 34 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 5 poziom +9,18

II.1. 7 35 Zabetonowanie ścianek balkonów  Kl 1 poziom +12,28

II.1. 7 36 Zabetonowanie ścianek balkonów Kl 2 poziom +12,28

II.1. 7 37 Zabetonowanie płyty i ścianek balkonów  Kl 1 poziom +15,38

II.1. 7 38 Zabetonowanie płyty i ścianek balkonów  Kl 2 poziom +15,38

II.1. 7 39 Zabetonowanie progów balkonów poziom +2,98

II.1. 7 40 Zabetonowanie progów balkonów poziom +6,08

II.1. 7 41 Zabetonowanie progów balkonów poziom +9,18

II.1. 7 42 Zabetonowanie progów balkonów poziom +12,28
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II.1. 7 43 Zabetonowanie progów balkonów poziom +15,38

II.1. 8 Schody nadziemia

II.1. 8 1 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 1 kond 1

II.1. 8 2 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 2 kond 1

II.1. 8 3 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 3 kond 1

II.1. 8 4 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 4 kond 1

II.1. 8 5 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 5 kond 1

II.1. 8 6 Zabetonowanie biegów schodowychw Kl 1 kond 2

II.1. 8 7 Zabetonowanie biegów schodowychw Kl 2 kond 2

II.1. 8 8 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 3 kond 2

II.1. 8 9 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 4 kond 2

II.1. 8 10 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 5 kond 2

II.1. 8 11 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 1 kond 3

II.1. 8 12 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 2 kond 3

II.1. 8 13 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 3 kond 3

II.1. 8 14 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 4 kond 3

II.1. 8 15 Zabetonowanie biegów schodowychw Kl 5 kond 3

II.1. 8 16 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 1 kond 4

II.1. 8 17 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 2 kond 4

II.1. 8 18 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 3 kond 4

II.1. 8 19 Zabetonowanie biegów schodowychw Kl 4 kond 4

II.1. 8 20 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 5 kond 4

II.1. 8 21 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 1 kond 5

II.1. 8 22 Zabetonowanie biegów schodowych Kl 2 kond 5

II.1. 9 Reklama MARVIPOL

II.1. 9 1 Konstrukcja stalowa

II.1. 9 2 Reklama MARVIPOL - napisy
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ROBOTY MUROWE

II.2. 1 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

II.2. 1 1 Ściany murowane z bloczków SILKA (zewnętrzne) kondygnacja 1

II.2. 1 2 Ściany murowane z bloczków SILKA (zewnętrzne) kondygnacja 2

II.2. 1 3 Ściany murowane z bloczków SILKA (zewnętrzne) kondygnacja 3

II.2. 1 4 Ściany murowane z bloczków SILKA (zewnętrzne) kondygnacja 4

II.2. 1 5 Ściany murowane z bloczków SILKA (zewnętrzne) kondygnacja 5

II.2. 1 6 Ściany murowane z bloczków SILKA (zewnętrzne) kondygnacja 6

II.2. 1 7 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 1 klatka 1

II.2. 1 8 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 1 klatka 2

II.2. 1 9 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 1 klatka 3

II.2. 1 10 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 1 klatka 4

II.2. 1 11 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 1 klatka 5

II.2. 1 12 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 2 klatka 1

II.2. 1 13 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 2 klatka 2

II.2. 1 14 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 2 klatka 3

II.2. 1 15 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 2 klatka 4

II.2. 1 16 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 2 klatka 5

II.2. 1 17 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 3 klatka 1

II.2. 1 18 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 3 klatka 2

II.2. 1 19 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 3 klatka 3

II.2. 1 20 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 3 klatka 4

II.2. 1 21 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 3 klatka 5

II.2. 1 22 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 4 klatka 1

II.2. 1 23 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 4 klatka 2

II.2. 1 24 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 4 klatka 3

II.2. 1 25 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 4 klatka 4

II.2. 1 26 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 4 klatka 5

II.2. 1 27 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 5 klatka 1

II.2.
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II.2. 1 28 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 5 klatka 2

II.2. 1 29 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 6 klatka 1

II.2. 1 30 Ściany murowane z bloczków SILKA (wewnętrzne) kondygnacja 6 klatka 2

II.2. 1 31 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 1 klatka 2

II.2. 1 32 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 1 klatka 5

II.2. 1 33 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 2 klatka 2

II.2. 1 34 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 2 klatka 5

II.2. 1 35 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 3 klatka 2

II.2. 1 36 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 3 klatka 5

II.2. 1 37 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 4 klatka 2

II.2. 1 38 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 4 klatka 5

II.2. 1 39 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 5 klatka 2

II.2. 1 40 Ściany murowane z pustaków ceramicznych  kondygnacja 6 klatka 2

II.2. 2 Ściany działowe

II.2. 2 1 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 1 klatka 1

II.2. 2 2 Ściany murowanegrubość 12 cm kondygnacja 1 klatka 2

II.2. 2 3 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 1 klatka 3

II.2. 2 4 Ściany murowanegrubość 12 cm kondygnacja 1 klatka 4

II.2. 2 5 Ściany murowanegrubość 12 cm kondygnacja 1 klatka 5

II.2. 2 6 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 2 klatka 1

II.2. 2 7 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 2 klatka 2

II.2. 2 8 Ściany murowane grubość 12 cm2 kondygnacja 2 klatka 3

II.2. 2 9 Ściany murowane grubość 12 cm2 kondygnacja 2 klatka 4

II.2. 2 10 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 2 klatka 5

II.2. 2 11 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 3 klatka 1

II.2. 2 12 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 3 klatka 2

II.2. 2 13 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 3 klatka 3

II.2. 2 14 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 3 klatka 4

II.2. 2 15 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 3 klatka 5
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II.2. 2 16 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 4 klatka 1

II.2. 2 17 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 4 klatka 2

II.2. 2 18 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 4 klatka 3

II.2. 2 19 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 4 klatka 4

II.2. 2 20 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 4 klatka 5

II.2. 2 21 Ściany murowanegrubość 12 cm kondygnacja 5 klatka 1

II.2. 2 22 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 5 klatka 2

II.2. 2 23 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 6 klatka 1

II.2. 2 24 Ściany murowane grubość 12 cm kondygnacja 6 klatka 2

II.2. 2 25 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 1 klatka 1

II.2. 2 26 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 1 klatka 2

II.2. 2 27 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 1 klatka 3

II.2. 2 28 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 1 klatka 4

II.2. 2 29 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 1 klatka 5

II.2. 2 30 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 2 klatka 1

II.2. 2 31 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 2 klatka 2

II.2. 2 32 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 2 klatka 3

II.2. 2 33 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 2 klatka 4

II.2. 2 34 Ściany murowane grubość 8 cm8 kondygnacja 2 klatka 5

II.2. 2 35 Ściany murowane grubość 8 cm8 kondygnacja 3 klatka 1

II.2. 2 36 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 3 klatka 2

II.2. 2 37 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 3 klatka 3

II.2. 2 38 Ściany murowane grubość 8 cm8 kondygnacja 3 klatka 4

II.2. 2 39 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 3 klatka 5

II.2. 2 40 Ściany murowane grubość 8 cm8 kondygnacja 4 klatka 1

II.2. 2 41 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 4 klatka 2

II.2. 2 42 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 4 klatka 3

II.2. 2 43 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 4 klatka 4

II.2. 2 44 Ściany murowane grubość 8 cm8 kondygnacja 4 klatka 5
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II.2. 2 45 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 5 klatka 1

II.2. 2 46 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 5 klatka 2

II.2. 2 47 Ściany murowane grubość 8 cm kondygnacja 6 klatka 1

II.2. 2 48 Ściany murowane grubość 8 cmkondygnacja 6 klatka 2

II.2. 3 Kominy

II.2. 3 1 Czapki kominów klatka 1 i klatka 2

II.2. 3 2 Czapki kominów klatka 3

II.2. 3 3 Czapki kominów klatka 4 i klatka 5

II.2. 3 4 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące  klatka 1 i klatka 2

II.2. 3 5 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące  klatka 3

II.2. 3 6 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące klatka 4 i klatka 5

II.2. 3 7 Stropian fasadowy + siatka + klaej + malowanie komina +klatka 1 i klatka 2

II.2. 3 8 Stropian fasadowy + siatka + klaej + malowanie komina klatka 3

II.2. 3 9 Stropian fasadowy + siatka + klaej + malowanie komina klatka 4 i klatka 5

II.2. 3 10 Siatka maskująca komina klatka 1 i klatka 2

II.2. 3 11 Siatka maskująca komina klatka 3

II.2. 3 12 Siatka maskująca komina klatka 4 i klatka 5

DACHY

II.3. 1 Stropodach nad mieszkaniami

II.3. 1 1 Paroizolacja z folii klatka 1

II.3. 1 2 Paroizolacja z folii klatka 2

II.3. 1 3 Paroizolacja z folii klatka 3

II.3. 1 4 Paroizolacja z folii klatka 4

II.3. 1 5 Paroizolacja z folii klatka 5

II.3. 1 6 Styropian akustyczny gr. 5 cm klatka 1

II.3. 1 7 Styropian akustyczny gr. 5 cm klatka 2

II.3. 1 8 Styropian akustyczny gr. 5 cm klatka 3

II.3. 1 9 Styropian akustyczny gr. 5 cm klatka 4

II.3.
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II.3. 1 10 Styropian akustyczny gr. 5 cm klatka 5

II.3. 1 11 Kształtki styropianu EPS 100 profilujące spadek gr 15-25 cm klatka 1

II.3. 1 12 Kształtki styropianu EPS 100 profilujące spadek gr 15-25 cm klatka 1

II.3. 1 13 Kształtki styropianu EPS 100 profilujące spadek gr 15-25 cm klatka 3

II.3. 1 14 Kształtki styropianu EPS 100 profilujące spadek gr 15-25 cm klatka 4

II.3. 1 15 Kształtki styropianu EPS 100 profilujące spadek gr 15-25 cm klatka 5

II.3. 1 16 Papa podkładowa klatka 1

II.3. 1 17 Papa podkładowa klatka 2

II.3. 1 18 Papa podkładowa klatka 3

II.3. 1 19 Papa podkładowa klatka 4

II.3. 1 20 Papa podkładowa klatka 5

II.3. 1 21 Papa wierzchniego krycia klatka 1

II.3. 1 22 Papa wierzchniego krycia klatka 2

II.3. 1 23 Papa wierzchniego krycia klatka 3

II.3. 1 24 Papa wierzchniego krycia klatka 4

II.3. 1 25 Papa wierzchniego krycia klatka 5

II.3. 2 Dach nad nadszybiem windy

II.3. 2 1 Paroizolacja

II.3. 2 2 Szlichta spadkowa gr. 5-10 cm

II.3. 2 3 Izolacja termiczna - styropian EPS100 gr. 10 cm

II.3. 2 4 Papa podkładowa 

II.3. 2 5 Papa wierzchniego krycia

II.3. 3 Dach odwrócony z zielenią ekstensywną (nad wjazdem do garażu)

II.3. 3 1
Paroizolacja z folii układana luzem i sklejana na zakładach (parametry jak dla MONARFLEX REFLEX 275 

Sd=1500)

II.3. 3 2 Szlichta spadkowa gr. 4-10 cm

II.3. 3 3 Gruntowanie podłoży betonowych preparatem gruntującym typu Siplast Primer szybki grunt SBS

II.3. 3 4 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe typu Glasbit G2000S4 szybki profil SBS
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II.3. 3 5
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z zabezpieczeniem antykorzennym typu Graviflex 4,2 

Green Roof

II.3. 3 6 Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr 10cm

II.3. 3 7 Mata drenażowa

II.3. 3 8 Geowłóknina filtracyjna

II.3. 3 9 Substrat pod roślinność ekstensywną

II.3. 3 10 Mata wegetacyjna z nasadzeniami

II.3. 4 Attyki - papa, wykończenie attyk

II.3. 4 1 Papa podkładowa - wywinięcie na attykę klatka 1

II.3. 4 2 Papa podkładowa - wywinięcie na attykę klatka 2

II.3. 4 3 Papa podkładowa - wywinięcie na attykę klatka 3

II.3. 4 4 Papa podkładowa - wywinięcie na attykę klatka 4

II.3. 4 5 Papa podkładowa - wywinięcie na attykę klatka 5

II.3. 4 6 Papa wierzchniego krycia - wywinięcie na attykę klatka 1

II.3. 4 7 Papa wierzchniego krycia - wywinięcie na attykę klatka 2

II.3. 4 8 Papa wierzchniego krycia - wywinięcie na attykę klatka 3

II.3. 4 9 Papa wierzchniego krycia - wywinięcie na attykę klatka 4

II.3. 4 10 Papa wierzchniego krycia - wywinięcie na attykę klatka 5

II.3. 4 11 Izolacja z płyt styropianowych gr. 12 cm klatka 1

II.3. 4 12 Izolacja z płyt styropianowych gr. 12 cm klatka 2

II.3. 4 13 Izolacja z płyt styropianowych gr. 12 cm klatka 3

II.3. 4 14 Izolacja z płyt styropianowych gr. 12 cm klatka 4

II.3. 4 15 Izolacja z płyt styropianowych gr. 12 cm klatka 5

II.3. 4 16 Zaciągnięcie klejem klatka 1

II.3. 4 17 Zaciągnięcie klejem klatka 2

II.3. 4 18 Zaciągnięcie klejem klatka 3

II.3. 4 19 Zaciągnięcie klejem klatka 4

II.3. 4 20 Zaciągnięcie klejem klatka 5

II.3. 4 21 Malowanie farbą elewacyjną attyki od wewnętrznej strony klatka 1



WYSZCZEGÓLNIENIEL.p.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY "Bemowo Residence" Marvipol

II.3. 4 22 Malowanie farbą elewacyjną attyki od wewnętrznej strony klatka 2

II.3. 4 23 Malowanie farbą elewacyjną attyki od wewnętrznej strony klatka 3

II.3. 4 24 Malowanie farbą elewacyjną attyki od wewnętrznej strony klatka 4

II.3. 4 25 Malowanie farbą elewacyjną attyki od wewnętrznej strony klatka 5

II.3. 5 Attyki - obróbki blacharskie, papa

II.3. 4 1 Obróbka blacharska klatka nr 1 i klatka nr 2

II.3. 4 2 Obróbka blacharska klatka nr 3

II.3. 4 3 Obróbka blacharska klatka nr 4 i klatka nr 5

POSADZKI I WARSTWY SPADKOWE

II.4. 1 Podłoża pod posadzki

II.4. 1 1 szlichty cementowe kondygnacja 1 klatka 1 

II.4. 1 2 szlichty cementowe kondygnacja 1 klatka 2 

II.4. 1 3 szlichty cementowe kondygnacja 1 klatka 3 

II.4. 1 4 szlichty cementowe kondygnacja 1 klatka 4 

II.4. 1 5 szlichty cementowe kondygnacja 1 klatka 5 

II.4. 1 6 szlichty cementowe kondygnacja 2 klatka 1 

II.4. 1 7 szlichty cementowe kondygnacja 2 klatka 2 

II.4. 1 8 szlichty cementowe kondygnacja 2 klatka 3 

II.4. 1 9 szlichty cementowe kondygnacja 2 klatka 4 

II.4. 1 10 szlichty cementowe kondygnacja 2 klatka 5 

II.4. 1 11 szlichty cementowe kondygnacja 3 klatka 1 

II.4. 1 12 szlichty cementowe kondygnacja 3 klatka 2 

II.4. 1 13 szlichty cementowe kondygnacja 3 klatka 3 

II.4. 1 14 szlichty cementowe kondygnacja 3 klatka 4 

II.4. 1 15 szlichty cementowe kondygnacja 3 klatka 5 

II.4. 1 16 szlichty cementowe kondygnacja 4 klatka 1 

II.4. 1 17 szlichty cementowe kondygnacja 4 klatka 2 

II.4. 1 18 szlichty cementowe kondygnacja 4 klatka 3 

II.4. 1 19 szlichty cementowe kondygnacja 4 klatka 4 

II.4.
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II.4. 1 20 szlichty cementowe kondygnacja 4 klatka 5 

II.4. 1 21 szlichty cementowe kondygnacja 5 klatka 1 

II.4. 1 22 szlichty cementowe kondygnacja 5 klatka 2 

II.4. 1 23 szlichty cementowe kondygnacja 6 klatka 1 

II.4. 1 24 szlichty cementowe kondygnacja 6 klatka 2 

II.4. 2 Posadzki

II.4. 2 1 klatki schodowe gres kondygnacja 6 klatka 1 

II.4. 2 2 klatki schodowe gres kondygnacja 6 klatka 2 

II.4. 2 3 klatki schodowe gres kondygnacja 5 klatka 1 

II.4. 2 4 klatki schodowe gres kondygnacja 5 klatka 2 

II.4. 2 5 klatki schodowe gres kondygnacja 4 klatka 1 

II.4. 2 6 klatki schodowe gres kondygnacja 4 klatka 2 

II.4. 2 7 klatki schodowe gres kondygnacja 4 klatka 3 

II.4. 2 8 klatki schodowe gres kondygnacja 4 klatka 4 

II.4. 2 9 klatki schodowe gres kondygnacja 4 klatka 5 

II.4. 2 10 klatki schodowe gres kondygnacja 3 klatka 1 

II.4. 2 11 klatki schodowe gres kondygnacja 3 klatka 2 

II.4. 2 12 klatki schodowe gres kondygnacja 3 klatka 3 

II.4. 2 13 klatki schodowe gres kondygnacja 3 klatka 4 

II.4. 2 14 klatki schodowe gres kondygnacja 3 klatka 5 

II.4. 2 15 klatki schodowe gres kondygnacja 2 klatka 1 

II.4. 2 16 klatki schodowe gres kondygnacja 2 klatka 2 

II.4. 2 17 klatki schodowe gres kondygnacja 2 klatka 3 

II.4. 2 18 klatki schodowe gres kondygnacja 2 klatka 4 

II.4. 2 19 klatki schodowe gres kondygnacja 2 klatka 5 

II.4. 2 20 klatki schodowe gres kondygnacja 1 klatka 1 

II.4. 2 21 klatki schodowe gres kondygnacja 1 klatka 2 

II.4. 2 22 klatki schodowe gres kondygnacja 1 klatka 3 

II.4. 2 23 klatki schodowe gres kondygnacja 1 klatka 4 
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II.4. 2 24 klatki schodowe gres kondygnacja 1 klatka 5 

II.4. 2 25 korytarze gres kondygnacja 6 klatka 1 

II.4. 2 26 korytarze gres kondygnacja 6 klatka 2 

II.4. 2 27 korytarze gres kondygnacja 5 klatka 1 

II.4. 2 28 korytarze gres kondygnacja 5 klatka 2 

II.4. 2 29 korytarze gres kondygnacja 4 klatka 1 

II.4. 2 30 korytarze gres kondygnacja 4 klatka 2 

II.4. 2 31 korytarze gres kondygnacja 4 klatka 3 

II.4. 2 32 korytarze gres kondygnacja 4 klatka 4 

II.4. 2 33 korytarze gres kondygnacja 4 klatka 5 

II.4. 2 34 korytarze gres kondygnacja 3 klatka 1 

II.4. 2 35 korytarze gres kondygnacja 3 klatka 2 

II.4. 2 36 korytarze gres kondygnacja 3 klatka 3 

II.4. 2 37 korytarze gres kondygnacja 3 klatka 4 

II.4. 2 38 korytarze gres kondygnacja 3 klatka 5 

II.4. 2 39 korytarze gres kondygnacja 2 klatka 1 

II.4. 2 40 korytarze gres kondygnacja 2 klatka 2 

II.4. 2 41 korytarze gres kondygnacja 2 klatka 3 

II.4. 2 42 korytarze gres kondygnacja 2 klatka 4 

II.4. 2 43 korytarze gres kondygnacja 2 klatka 5 

II.4. 2 44 korytarze gres kondygnacja 1 klatka 1 

II.4. 2 45 korytarze gres kondygnacja 1 klatka 2 

II.4. 2 46 korytarze gres kondygnacja 1 klatka 3 

II.4. 2 47 korytarze gres kondygnacja 1 klatka 4 

II.4. 2 48 korytarze gres kondygnacja 1 klatka 5 

II.4. 2 49 hol wejściowy klatka 1

II.4. 2 50 hol wejściowy klatka 2

II.4. 2 51 hol wejściowy klatka 3

II.4. 2 52 hol wejściowy klatka 4
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II.4. 2 53 hol wejściowy klatka 5

STOLARKA I ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA

II.5. 1 Drzwi wewnętrzne

II.4. 2 1 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 1 klatka 1 

II.4. 2 2 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 1 klatka 2 

II.4. 2 3 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 1 klatka 3 

II.4. 2 4 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 1 klatka 4 

II.4. 2 5 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 1 klatka 5 

II.4. 2 6 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 2 klatka 1 

II.4. 2 7 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 2 klatka 2 

II.4. 2 8 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 2 klatka 3 

II.4. 2 9 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 2 klatka 4 

II.4. 2 10 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 2 klatka 5 

II.4. 2 11 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 3 klatka 1 

II.4. 2 12 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 3 klatka 2 

II.4. 2 13 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 3 klatka 3 

II.4. 2 14 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 3 klatka 4 

II.4. 2 15 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 3 klatka 5 

II.4. 2 16 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 4 klatka 1 

II.4. 2 17 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 4 klatka 2 

II.4. 2 18 drzwi wejściowe do mieszkańkondygnacja 4 klatka 3 

II.4. 2 19 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 4 klatka 4 

II.4. 2 20 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 4 klatka 5 

II.4. 2 21 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 5 klatka 1 

II.4. 2 22 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 5 klatka 2 

II.4. 2 23 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 6 klatka 1 

II.4. 2 24 drzwi wejściowe do mieszkań kondygnacja 6 klatka 2 

II.4. 2 25 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 1 

II.4. 2 26 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 2 

II.5.
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II.4. 2 27 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 3 

II.4. 2 28 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 4 

II.4. 2 29 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 5 

II.4. 2 30 ddrzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 1 

II.4. 2 31 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 2 

II.4. 2 32 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 3 

II.4. 2 33 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 4 

II.4. 2 34 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 5 

II.4. 2 35 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 1 

II.4. 2 36 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 2 

II.4. 2 37 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 3 

II.4. 2 38 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 4 

II.4. 2 39 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 5 

II.4. 2 40 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 1 

II.4. 2 41 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 2 

II.4. 2 42 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 3 

II.4. 2 43 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 4 

II.4. 2 44 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 5 

II.4. 2 45 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 5 klatka 1 

II.4. 2 46 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 5 klatka 2 

II.4. 2 47 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 6 klatka 1 

II.4. 2 48 drzwi do szachtów instalacyjnych kondygnacja 6 klatka 2 

II.4. 2 49 Drzwi 80x205 pełne do WC, z ościeżnicami i okuciami, z kratką przewałową

II.4. 2 50 Drzwi 83x205 pełne do zaplecza, z ościeżnicami aluminiowymi i okuciami, zamek z wkładką patentową

II.4. 2 51 Drzwi aluminiowe EI30 kondygnacja 1

II.4. 2 52 Drzwi aluminiowe EI30 kondygnacja 2

II.4. 2 53 Drzwi aluminiowe EI30 kondygnacja 3

II.4. 2 54 Drzwi aluminiowe EI30 kondygnacja 4

II.4. 2 55 Drzwi aluminiowe EI30 kondygnacja 5
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II.4. 2 56 Drzwi aluminiowe EI30 kondygnacja 6

II.4. 2 57 Samozamykacz do drzwi

II.4. 2 58 Odboje do drzwi

II.5. 2 Parapety wewnętrzne

II.5. 2 1 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 1 klatka 1 

II.5. 2 2 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 1 klatka 2 

II.5. 2 3 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 1 klatka 3 

II.5. 2 4 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 1 klatka 4 

II.5. 2 5 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 1 klatka 5 

II.5. 2 6 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 2 klatka 1 

II.5. 2 7 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 2 klatka 2 

II.5. 2 8 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 2 klatka 3 

II.5. 2 9 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 2 klatka 4 

II.5. 2 10 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 2 klatka 5 

II.5. 2 11 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 3 klatka 1 

II.5. 2 12 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 3 klatka 2 

II.5. 2 13 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 3 klatka 3 

II.5. 2 14 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 3 klatka 4 

II.5. 2 15 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 3 klatka 5 

II.5. 2 16 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 4 klatka 1 

II.5. 2 17 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 4 klatka 2 

II.5. 2 18 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 4 klatka 3 

II.5. 2 19 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 4 klatka 4 

II.5. 2 20 Parapety wewnętrzne kondygnacja 4 klatka 5 

II.5. 2 21 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 5 klatka 1 

II.5. 2 22 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 5 klatka 2 

II.5. 2 23 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 6 klatka 1 

II.5. 2 24 Parapety wewnętrzne  kondygnacja 6 klatka 2 

II.5. 3 Balustrady wewnętrzne
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II.5. 3 1 klatki schodowe balustrady klatka 1 

II.5. 3 2 klatki schodowe balustrady klatka 2

II.5. 3 3 klatki schodowe balustrady klatka 3

II.5. 3 4 klatki schodowe balustrady klatka 4

II.5. 3 5 klatki schodowe balustrady klatka 5

II.5. 4 Pozostałe elementy ślusarki wewnętrznej

II.5. 4 1 Oznakowanie ewakuacyjne oraz piętrowe

II.5. 4 2 Drabinki wyjść na dachy

DŹWIGI

II.6. 0 1 Dostawa i montaż dźwigu klatka 1

II.6. 0 2 Dostawa i montaż dźwigu klatka 2

II.6. 0 3 Dostawa i montaż dźwigu klatka 3

II.6. 0 4 Dostawa i montaż dźwigu klatka 4

II.6. 0 5 Dostawa i montaż dźwigu klatka 5

II.6. 0 6 Odbiór przez dozór techniczny dźwigu osobowego klatka 1

II.6. 0 7 Odbiór przez dozór techniczny dźwigu osobowego klatka 2

II.6. 0 8 Odbiór przez dozór techniczny dźwigu osobowego klatka 3

II.6. 0 9 Odbiór przez dozór techniczny dźwigu osobowego klatka 4

II.6. 0 10 Odbiór przez dozór techniczny dźwigu osobowego klatka 5

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

II.7. 1 Okna i drzwi balkonowe

II.7. 1 1 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 1 bez klamek i osłonek

II.7. 1 2 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 2 bez klamek i osłonek

II.7. 1 3 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 3 bez klamek i osłonek

II.7. 1 4 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 4 bez klamek i osłonek

II.7. 1 5 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 5 bez klamek i zosłonek

II.7. 1 6 Okna i drzwi PCV kondygnacja 2 klatka 1 bez klamek i osłonek

II.6.

II.7.
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II.7. 1 7 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 2 klatka 2 bez klamek i osłonek

II.7. 1 8 Okna i drzwi PCV kondygnacja 2 klatka 3 bez klamek i osłonek

II.7. 1 9 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 2 klatka 4 bez klamek i osłonek

II.7. 1 10 Okna i drzwi PCV kondygnacja 2 klatka 5 bez klamek i osłonek

II.7. 1 11 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 3 klatka 1 bez klamek i osłonek

II.7. 1 12 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 2 bez klamek i osłonek

II.7. 1 13 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 3 bez klamek i osłonek

II.7. 1 14 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 4 bez klamek i osłonek

II.7. 1 15 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 5 bez klamek i osłonek

II.7. 1 16 Okna i drzwi PCV kondygnacja 4 klatka 1 bez klamek i osłonek

II.7. 1 17 Okna i drzwi PCV kondygnacja 4 klatka 2 bez klamek i zosłonek

II.7. 1 18 Okna i drzwi PCV kondygnacja 4 klatka 3 bez klamek i osłonek

II.7. 1 19 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 4 klatka 4 bez klamek i osłonek

II.7. 1 20 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 4 klatka 5 bez klamek i osłonek

II.7. 1 21 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 5 klatka 1 bez klamek i osłonek

II.7. 1 22 Okna i drzwi PCV kondygnacja 5 klatka 2 bez klamek i osłonek

II.7. 1 23 Okna i drzwi PCV kondygnacja 6 klatka 1 bez klamek i osłonek

II.7. 1 24 Okna i drzwi PCV kondygnacja 6 klatka 2 bez klamek i osłonek

II.7. 1 25 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 1 montaż klamek i osłonek

II.7. 1 26 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 2 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 27 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 3 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 28 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 4 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 29 Okna i drzwi PCV kondygnacja 1 klatka 5 montaż klamek i zosłonek

II.7. 1 30 Okna i drzwi PCV kondygnacja 2 klatka 1 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 31 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 2 klatka 2 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 32 Okna i drzwi PCV kondygnacja 2 klatka 3 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 33 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 2 klatka 4 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 34 Okna i drzwi PCV kondygnacja 2 klatka 5 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 35 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 3 klatka 1 montaż klamek i osłonek
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II.7. 1 36 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 2 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 37 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 3 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 38 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 4 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 39 Okna i drzwi PCV kondygnacja 3 klatka 5 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 40 Okna i drzwi PCV kondygnacja 4 klatka 1 montaż klamek i osłonek

II.7. 1 41 Okna i drzwi PCV kondygnacja 4 klatka 2 montaż  klamek i zosłonek

II.7. 1 42 Okna i drzwi PCV kondygnacja 4 klatka 3 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 43 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 4 klatka 4 montaż klamek i osłonek

II.7. 1 44 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 4 klatka 5 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 45 Okna i drzwi PCVa kondygnacja 5 klatka 1 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 46 Okna i drzwi PCV kondygnacja 5 klatka 2 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 47 Okna i drzwi PCV kondygnacja 6 klatka 1 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 48 Okna i drzwi PCV kondygnacja 6 klatka 2 montaż  klamek i osłonek

II.7. 1 49 Nawiewnik higrosterowany ścienny klatka 1

II.7. 1 50 Nawiewnik higrosterowany ścienny klatka 2

II.7. 1 51 Nawiewnik higrosterowany ścienny klatka 3

II.7. 1 52 Nawiewnik higrosterowany ścienny klatka 4

II.7. 1 53 Nawiewnik higrosterowany ścienny klatka 5

II.7. 1 54 Nawiewniki w oknach kondygnacja 1 klatka 1

II.7. 1 55 Nawiewniki w oknach kondygnacja 1 klatka 2

II.7. 1 56 Nawiewniki w oknach kondygnacja 1 klatka 3 

II.7. 1 57 Nawiewniki w oknach kondygnacja 1 klatka 4 

II.7. 1 58 Nawiewniki w oknach kondygnacja 1 klatka 5 

II.7. 1 59 Nawiewniki w oknach kondygnacja 2 klatka 1 

II.7. 1 60 Nawiewniki w oknach kondygnacja 2 klatka 2 

II.7. 1 61 Nawiewniki w oknach kondygnacja 2 klatka 3 

II.7. 1 62 Nawiewniki w oknach kondygnacja 2 klatka 4 

II.7. 1 63 Nawiewniki w oknach kondygnacja 2 klatka 5 

II.7. 1 64 Nawiewniki w oknach kondygnacja 3 klatka 1
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II.7. 1 65 Nawiewniki w oknach kondygnacja 3 klatka 2 

II.7. 1 66 Nawiewniki w oknach kondygnacja 3 klatka 3 

II.7. 1 67 Nawiewniki w oknach kondygnacja 3 klatka 4 

II.7. 1 68 Nawiewniki w oknach kondygnacja 3 klatka 5 

II.7. 1 69 Nawiewniki w oknach kondygnacja 4 klatka 1 

II.7. 1 70 Nawiewniki w oknach kondygnacja 4 klatka 2 

II.7. 1 71 Nawiewniki w oknach kondygnacja 4 klatka 3 

II.7. 1 72 Nawiewniki w oknach kondygnacja 4 klatka 4 

II.7. 1 73 Nawiewniki w oknach kondygnacja 4 klatka 5 

II.7. 1 74 Nawiewniki w oknach kondygnacja 5 klatka 1 

II.7. 1 75 Nawiewniki w oknach kondygnacja 5 klatka 2 

II.7. 1 76 Nawiewniki w oknach kondygnacja 6 klatka 1 

II.7. 1 77 Nawiewniki w oknach kondygnacja 6 klatka 2 

II.7. 2 Ślusarka aluminiowa zewnętrzna

II.7. 2 1 Drzwi aluminiowe zewnętrzne DA1

II.7. 2 2 Drzwi aluminiowe zewnętrzne DA2

II.7. 2 3 Drzwi aluminiowe zewnętrzne DA6

II.7. 2 4 Drzwi aluminiowe zewnętrzne DA7

II.7. 2 5 Ściana recepcji zewnętrzna szklona o podwyższonej wytrzymałości P2

II.7. 2 6
Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne 139x205, z ościeżnicą i okuciami, z zamkiem, próg ze stali nierdzewnej - 

DA4

II.7. 2 7
Drzwi zewnętrzne EI60 aluminiowe pełne 93x210, z ościeżnicą i okuciami, z zamkiem, próg ze stali nierdzewnej - 

DA5

II.7. 2 8 Samozamykacz do drzwi

II.7. 2 9 Odboje do drzwi

II.7. 3 Balustrady zewnętrzne

II.7. 3 1 Malowanie ścianki balustrady pełnej - od wewnętrznej strony (w przykadku okładziny HPL od strony zewnętrznej)

II.7. 3 2 Malowanie ścianki balustrady pełnej - od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony - kolor RAL 7043
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II.7. 3 3 Okładzina balustrad z płyty HPL elewacj wschodnia

II.7. 3 4 Okładzina balustrad z płyty HPL elewacj zachodnia

II.7. 3 5 Okładzina balustrad z płyty HPL elewacj południowa klatka 1

II.7. 3 6 Okładzina balustrad z płyty HPL elewacj południowa klatka 2

II.7. 3 7 Zabudowa balkonów - ścianka z profili aluminiowych zamkniętych

II.7. 3 8 Balustrady stalowe klatka 1 ściana w osi M

II.7. 3 9 Balustrady stalowe klatka 1 ściana w osi 1

II.7. 3 10 Balustrady stalowe klatka 1 ściana w osi I

II.7. 3 11 Balustrady stalowe klatka 1 ściana w osi 6

II.7. 3 12 Balustrady stalowe klatka 1 ściana w osi 10

II.7. 3 13 Balustrady stalowe klatka 2 ściana w osi 6

II.7. 3 14 Balustrady stalowe klatka 2 ściana w osi G

II.7. 3 15 Balustrady stalowe klatka 2 ściana w osi 1

II.7. 3 16 Balustrady stalowe klatka 2 ściana w osi B

II.7. 3 17 Balustrady stalowe klatka 2 ściana w osi 10

II.7. 3 18 Balustrady stalowe klatka 3 ściana w osi 10

II.7. 3 19 Balustrady stalowe klatka 3 ściana w osi A

II.7. 3 20 Balustrady stalowe klatka 3 ściana w osi 18

II.7. 3 21 Balustrady stalowe klatka 3 ściana w osi F

II.7. 3 22 Balustrady stalowe klatka 4 ściana w osi J

II.7. 3 23 Balustrady stalowe klatka 4 ściana w osi N

II.7. 3 24 Balustrady stalowe klatka 4 ściana w osi 10

II.7. 3 25 Balustrady stalowe klatka 5 ściana w osi J

II.7. 3 26 Balustrady stalowe klatka 5 ściana w osi N

II.7. 3 27 Balustrady stalowe klatka 5 ściana w osi 29

II.7. 3 28 Balustrady stalowe klatka 5 ściana w osi 28

II.7. 3 29 Montaż szkła do balustrad klatka 2 ściana w osi B

II.7. 3 30 Montaż szkła do balustrad klatka 1 ściana w osi M

II.7. 3 31 Montaż szkła do balustrad klatka 1 ściana w osi 1
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II.7. 3 32 Montaż szkła do balustrad klatka 2 ściana w osi 1

II.7. 4 Klapy dymowe

II.7. 4 1 Klapa dymowa klatka 1

II.7. 4 2 Klapa dymowa klatka 2

II.7. 4 3 Klapa dymowa klatka 3

II.7. 4 4 Klapa dymowa klatka 4

II.7. 4 5 Klapa dymowa klatka 5

II.7. 5 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

II.7. 5 1 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

II.7. 5 2 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

II.7. 6 Inne drobne elementy

II.7. 6 1 Żaluzje stalowe z siatką przeciw owadom, malowane proszkowo

II.7. 6 2 Żaluzje HPL szerokość paneli 10cm - przy wejściu do budynku (czerpnia)

OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW, CZĘŚCI WSPÓLNE

II.8. 1 Ściany

II.8. 1 1 Tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych (części wspólne)

II.8. 1 2 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 1 klatka 1

II.8. 1 3 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 1 klatka 2

II.8. 1 4 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 1 klatka 3

II.8. 1 5 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 1 klatka 4 

II.8. 1 6 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 1 klatka 5 

II.8. 1 7 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 2 klatka 1 

II.8. 1 8 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 2 klatka 2

II.8. 1 9 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 2 klatka 3

II.8. 1 10 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 2 klatka 4 

II.8. 1 11 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 2 klatka 5 

II.8. 1 12 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 3 klatka 1 

II.8.
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II.8. 1 13 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 1 14 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 1 15 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 1 16 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 1 17 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 1 18 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 1 19 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 1 20 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 1 21 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 1 22 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 1 23 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 1 24 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 6 klatka 1 

II.8. 1 25 Tynki gipsowe na ścianach części wspólne kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 1 26 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 1 bez glifów otworów

II.8. 1 27 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 2 bez glifów otworów

II.8. 1 28 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 3 bez glifów otworów

II.8. 1 29 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 4 bez glifów otworów

II.8. 1 30 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 5 bez glifów otworów

II.8. 1 31 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 1 bez glifów otworów

II.8. 1 32 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 2 bez glifów otworów

II.8. 1 33 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 3 bez glifów otworów

II.8. 1 34 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 4 bez glifów otworów

II.8. 1 35 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 5 bez glifów otworów

II.8. 1 36 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 1 bez glifów otworów

II.8. 1 37 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 2 bez glifów otworów

II.8. 1 38 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 3 bez glifów otworów

II.8. 1 39 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 4 bez glifów otworów

II.8. 1 40 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 5 bez glifów otworów

II.8. 1 41 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 1 bez glifów otworów
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II.8. 1 42 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 2 bez glifów otworów

II.8. 1 43 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 3 bez glifów otworów

II.8. 1 44 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 4 bez glifów otworów

II.8. 1 45 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 5 bez glifów otworów

II.8. 1 46 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 5 klatka 1 bez glifów otworów

II.8. 1 47 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 5 klatka 2 bez glifów otworów

II.8. 1 48 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 6 klatka 1 bez glifów otworów

II.8. 1 49 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 6 klatka 2 bez glifów otworów

II.8. 1 50 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 1 glify otworów

II.8. 1 51 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 2 glify otworów

II.8. 1 52 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 3 glify otworów

II.8. 1 53 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 4 glify otworów

II.8. 1 54 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 1 klatka 5 glify otworów

II.8. 1 55 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 1 glify otworów

II.8. 1 56 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 2 glify otworów

II.8. 1 57 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 3 glify otworów

II.8. 1 58 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 4 glify otworów

II.8. 1 59 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 2 klatka 5 glify otworów

II.8. 1 60 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 1 glify otworów

II.8. 1 61 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 2 glify otworów

II.8. 1 62 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 3 glify otworów

II.8. 1 63 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 4 glify otworów

II.8. 1 64 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 3 klatka 5 glify otworów

II.8. 1 65 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 1 glify otworów

II.8. 1 66 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 2 glify otworów

II.8. 1 67 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 3 glify otworów

II.8. 1 68 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 4 glify otworów

II.8. 1 69 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 4 klatka 5 glify otworów

II.8. 1 70 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 5 klatka 1 glify otworów
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II.8. 1 71 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 5 klatka 2 glify otworów

II.8. 1 72 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 6 klatka 1 glify otworów

II.8. 1 73 Tynki gipsowe mieszkania kondygnacja 6 klatka 2 glify otworów

II.8. 1 74 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne)kondygnacja 1 klatka 1 

II.8. 1 75 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 1 klatka 2 

II.8. 1 76 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 1 klatka 3 

II.8. 1 77 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 1 klatka 4

II.8. 1 78 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 1 klatka 5

II.8. 1 79 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 2 klatka 1 

II.8. 1 80 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 2 klatka 2 

II.8. 1 81 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 2 klatka 3 

II.8. 1 82 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 2 klatka 4

II.8. 1 83 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 2 klatka 5

II.8. 1 84 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 3 klatka 1 

II.8. 1 85 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 1 86 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 1 87 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 1 88 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 1 89 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne)  kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 1 90 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 1 91 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 1 92 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 1 93 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 1 94 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 1 95 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 1 96 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 6 klatka 1

II.8. 1 97 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne) kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 1 98 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 1 

II.8. 1 99 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 2 
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II.8. 1 100 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 3 

II.8. 1 101 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 4

II.8. 1 102 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 5

II.8. 1 103 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 1 

II.8. 1 104 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 2 

II.8. 1 105 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 3 

II.8. 1 106 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 4

II.8. 1 107 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 5

II.8. 1 108 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 1 

II.8. 1 109 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 1 110 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 1 111 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 1 112 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 1 113 Jednokrotne malowanie mieszkań  kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 1 114 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 1 115 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 1 116 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 1 117 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 1 118 Jednokrotne malowanie mieszkańa kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 1 119 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 1 120 Jednokrotne malowanie mieszkańa kondygnacja 6 klatka 1

II.8. 1 121 Jednokrotne malowanie mieszkańa kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 1 122 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku na siatce

II.8. 1 123 Termoizolacja ścian powierzchni wewnątrznych płyty styropianu EPS 100 gr 10cm

II.8. 1 124 Termoizolacja ścian powierzchni wewnątrznych płyty styropianu EPS 100 gr 15cm

II.8. 1 125 Termoizolacja ścian powierzchni wewnątrznych płyty wełny mineralnej gr 10cm

II.8. 1 126 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 1 klatka 1

II.8. 1 127 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 1 klatka 2

II.8. 1 128 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 1 klatka 3
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II.8. 1 129 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 1 klatka 4 

II.8. 1 130 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 1 klatka 5 

II.8. 1 131 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 2 klatka 1 

II.8. 1 132 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 2 klatka 2

II.8. 1 133 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 2 klatka 3

II.8. 1 134 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 2 klatka 4 

II.8. 1 135 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 2 klatka 5 

II.8. 1 136 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 3 klatka 1 

II.8. 1 137 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 1 138 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 1 139 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 1 140 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 1 141 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 1 142 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 1 143 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 1 144 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 1 145 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 1 146 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 1 147 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 1 148 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 6 klatka 1 

II.8. 1 149 Izolacja termiczna ścian płytami poliuretanowymo gipsowymi kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 1 150 Okładzina z płytek ceramicznych

II.8. 2 Sufity

II.8. 2 1 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 1 klatka 1

II.8. 2 2 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 1 klatka 2

II.8. 2 3 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 1 klatka 3

II.8. 2 4 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 1 klatka 4 

II.8. 2 5 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 1 klatka 5 

II.8. 2 6 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 2 klatka 1 
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II.8. 2 7 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 2 klatka 2

II.8. 2 8 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 2 klatka 3

II.8. 2 9 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 2 klatka 4 

II.8. 2 10 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 2 klatka 5 

II.8. 2 11 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 3 klatka 1 

II.8. 2 12 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 2 13 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 2 14 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 2 15 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 2 16 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 2 17 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 2 18 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 2 19 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 2 20 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 2 21 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 2 22 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 2 23 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 6 klatka 1 

II.8. 2 24 Tynki gipsowe na sufitach kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 2 25 Dwukrotne malowanie farbami (części wspólne)

II.8. 2 26 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 1 

II.8. 2 27 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 2 

II.8. 2 28 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 3 

II.8. 2 29 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 4

II.8. 2 30 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 1 klatka 5

II.8. 2 31 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 1 

II.8. 2 32 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 2 

II.8. 2 33 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 3 

II.8. 2 34 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 4

II.8. 2 35 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 2 klatka 5
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II.8. 2 36 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 1 

II.8. 2 37 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 2 38 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 2 39 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 2 40 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 2 41 Jednokrotne malowanie mieszkań  kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 2 42 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 2 43 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 2 44 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 2 45 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 2 46 Jednokrotne malowanie mieszkańa kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 2 47 Jednokrotne malowanie mieszkań kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 2 48 Jednokrotne malowanie mieszkańa kondygnacja 6 klatka 1

II.8. 2 49 Jednokrotne malowanie mieszkańa kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 2 50 Sufity podwieszone z płyty GK w HALL WEJŚCIOWY
II.8. 2 51 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 1 klatka 1
II.8. 2 52 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 1 klatka 2
II.8. 2 53 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 1 klatka 3
II.8. 2 54 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 1 klatka 4 
II.8. 2 55 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 1 klatka 5 
II.8. 2 56 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 2 klatka 1 
II.8. 2 57 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 2 klatka 2
II.8. 2 58 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 2 klatka 3
II.8. 2 59 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 2 klatka 4 
II.8. 2 60 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 2 klatka 5 
II.8. 2 61 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 3 klatka 1 
II.8. 2 62 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 3 klatka 2 
II.8. 2 63 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 3 klatka 3 
II.8. 2 64 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 3 klatka 4 
II.8. 2 65 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 3 klatka 5 
II.8. 2 66 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 4 klatka 1 
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II.8. 2 67 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 4 klatka 2 
II.8. 2 68 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 4 klatka 3 
II.8. 2 69 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 4 klatka 4 
II.8. 2 70 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 4 klatka 5 
II.8. 2 71 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 5 klatka 1 
II.8. 2 72 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 5 klatka 2 
II.8. 2 73 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 6 klatka 1 
II.8. 2 74 Sufity podwieszane w korytarzach kondygnacja 6 klatka 2 
II.8. 3 Wykończenie HALL WEJŚCIOWY

II.8. 3 1 Okładzina ściany z HPL

II.8. 3 2 Wycieraczki systemowe w Hall-u

II.8. 3 3 Wyposażenie recepcji (biurko, stolik, krzesło, itd.)

II.8. 3 4 Ściana recepcji wewnętrzna EI60 szklona z widocznymi szprosami

II.8. 3 5
Wypełnienie otworu przy ślusarce wewnętrznej - nadproże EI60 z płyt GK typu Fire 2x1,25cm+5cm wełny, 

mocowane do stropu z kosztem wykończenia

II.8. 3 6 Skrzynki na listy ze stali nierdzewnej (producent PJK)

II.8. 3 7 Zabudowa skrzynek na listy płytą HPL

II.8. 3 8 Gablota administracyjna

II.8. 3 9 Dwukrotne malowanie ścian na kolorze (w miejscu wskazanym w projekcie)

II.8. 3 10 Dwukrotne malowanie sufitów na kolorze (w miejscu wskazanym w projekcie)

II.8. 3 11 Logo inwestycji na ścianie w recepcji

II.8. 3 12 Oznakowanie numerów klatek na ścianach

II.8. 4 Wykończenie KORYTARZE

II.8. 4 1 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 1 klatka 1

II.8. 4 2 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 1 klatka 2

II.8. 4 3 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 1 klatka 3

II.8. 4 4 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 1 klatka 4 

II.8. 4 5 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 1 klatka 5 

II.8. 4 6 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 2 klatka 1 

II.8. 4 7 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 2 klatka 2
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II.8. 4 8 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 2 klatka 3

II.8. 4 9 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 2 klatka 4 

II.8. 4 10 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 2 klatka 5 

II.8. 4 11 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 3 klatka 1 

II.8. 4 12 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 3 klatka 2 

II.8. 4 13 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 3 klatka 3 

II.8. 4 14 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 3 klatka 4 

II.8. 4 15 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 3 klatka 5 

II.8. 4 16 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 4 klatka 1 

II.8. 4 17 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 4 klatka 2 

II.8. 4 18 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 4 klatka 3 

II.8. 4 19 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 4 klatka 4 

II.8. 4 20 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 4 klatka 5 

II.8. 4 21 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 5 klatka 1 

II.8. 4 22 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 5 klatka 2 

II.8. 4 23 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 6 klatka 1 

II.8. 4 24 Portale drzwi wejściowych do mieszkań kondygnacja 6 klatka 2 

II.8. 4 25 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 1 i klatka 2

II.8. 4 26 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 3

II.8. 4 27 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 1 klatka 4 i klatka 5

II.8. 4 28 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 1 i klatka 2

II.8. 4 29 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 3

II.8. 4 30 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 2 klatka 4 i klatka 5

II.8. 4 31 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 1 i klatka 2

II.8. 4 32 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 3

II.8. 4 33 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 3 klatka 4 i klatka 5

II.8. 4 34 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 1 i klatka 2

II.8. 4 35 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 3

II.8. 4 36 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 4 klatka 4 i klatka 5
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II.8. 4 37 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 5

II.8. 4 38 Okładzina szachtów instalacyjnych kondygnacja 6

II.8. 4 39 Dwukrotne malowanie sufitów na kolorze (w miejscu wskazanym w projekcie)

ELEWACJA

II.9. 1 Termoizolacja

II.9. 1 1 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna) klatka 1 ściana w osi M

II.9. 1 2 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna) klatka 1 ściana w osi 1

II.9. 1 3 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 1 ściana w osi I

II.9. 1 4 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 1 ściana w osi 6

II.9. 1 5 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna) klatka 1 ściana w osi 10

II.9. 1 6 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 2 ściana w osi 6

II.9. 1 7 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 2 ściana w osi G

II.9. 1 8 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 2 ściana w osi 1

II.9. 1 9 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 2 ściana w osi B

II.9. 1 10 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna) klatka 2 ściana w osi 10

II.9. 1 11 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 3 ściana w osi 10

II.9. 1 12 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 3 ściana w osi A

II.9. 1 13 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 3 ściana w osi 18

II.9. 1 14 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 3 ściana w osi F

II.9. 1 15 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 4 ściana w osi J

II.9. 1 16 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 4 ściana w osi N

II.9. 1 17 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 4 ściana w osi 10

II.9. 1 18 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 5 ściana w osi J

II.9. 1 19 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 5 ściana w osi N

II.9. 1 20 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 5 ściana w osi 29

II.9. 1 21 Wykonanie termoizolacji (styropian+siatka+wyprawa elewacyjna)  klatka 5 ściana w osi 28

II.9. 2 Okładziny elewacyjne

II.9.
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II.9. 2 1 Panele HPL elewacja wschodnia

II.9. 2 2 Panele HPL elewacja zachodnia

II.9. 2 3 Panele HPL elewacja południowa

II.9. 3 Balkony

II.9. 3 1 Posadzki z płytek na balkonach klatka 1 ściana w osi M

II.9. 3 2 Posadzki z płytek na balkonach klatka 1 ściana w osi 1

II.9. 3 3 Posadzki z płytek na balkonach klatka 1 ściana w osi I

II.9. 3 4 Posadzki z płytek na balkonach klatka 1 ściana w osi 6

II.9. 3 5 Posadzki z płytek na balkonach klatka 1 ściana w osi 10

II.9. 3 6 Posadzki z płytek na balkonach klatka 2 ściana w osi 6

II.9. 3 7 Posadzki z płytek na balkonach klatka 2 ściana w osi G

II.9. 3 8 Posadzki z płytek na balkonach klatka 2 ściana w osi 1

II.9. 3 9 Posadzki z płytek na balkonach klatka 2 ściana w osi B

II.9. 3 10 Posadzki z płytek na balkonach klatka 2 ściana w osi 10

II.9. 3 11 Posadzki z płytek na balkonach klatka 3 ściana w osi 10

II.9. 3 12 Posadzki z płytek na balkonach klatka 3 ściana w osi A

II.9. 3 13 Posadzki z płytek na balkonach klatka 3 ściana w osi 18

II.9. 3 14 Posadzki z płytek na balkonach klatka 3 ściana w osi F

II.9. 3 15 Posadzki z płytek na balkonach klatka 4 ściana w osi J

II.9. 3 16 Posadzki z płytek na balkonach klatka 4 ściana w osi N

II.9. 3 17 Posadzki z płytek na balkonach klatka 4 ściana w osi 10

II.9. 3 18 Posadzki z płytek na balkonach klatka 5 ściana w osi J

II.9. 3 19 Posadzki z płytek na balkonach klatka 5 ściana w osi N

II.9. 3 20 Posadzki z płytek na balkonache klatka 5 ściana w osi 29

II.9. 3 21 Posadzki z płytek na balkonach klatka 5 ściana w osi 28

II.9. 3 22 Malowanie od spodu płyt balkonowych

INSTALACJE SANITARNEII.10.
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II.10. 1 Instalacje wodne

II.10. 1 1 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 1 2 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 1 3 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 1 4 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 1 5 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 1 6 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 1 7 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 1 8 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 1 9 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 1 10 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 1 11 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 1 12 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 1 13 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 1 14 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 1 15 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 1 16 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 1 17 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 1 18 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 1 19 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 1 20 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 1 21 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 1 22 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 1 23 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 1 24 Montaż rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 1 25 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 1 26 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 1 27 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 1 28 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 1 klatka 4
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II.10. 1 29 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 1 30 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 1 31 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 1 32 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 1 33 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 1 34 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 1 35 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 1 36 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 1 37 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 1 38 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 1 39 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 1 40 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 1 41 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 1 42 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 1 43 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 1 44 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 1 45 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 1 46 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 1 47 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 1 48 Montaż izolacji rurociągów kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 1 49 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 1 50 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 1 51 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 1 52 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 1 53 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 1 54 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 1 55 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 1 56 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 1 57 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 2 klatka 4
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II.10. 1 58 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 1 59 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 1 60 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 1 61 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 1 62 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 1 63 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 1 64 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 1 65 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 1 66 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 1 67 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 1 68 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 1 69 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 1 70 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 1 71 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 1 72 wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej  kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 1 73 Montaż zaworów kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 1 74 Montaż zaworów kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 1 75 Montaż zaworów kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 1 76 Montaż zaworów kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 1 77 Montaż zaworów kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 1 78 Montaż zaworów kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 1 79 Montaż zaworów kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 1 80 Montaż zaworów kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 1 81 Montaż zaworów kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 1 82 Montaż zaworów kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 1 83 Montaż zaworów kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 1 84 Montaż zaworów kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 1 85 Montaż zaworów kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 1 86 Montaż zaworów kondygnacja 3 klatka 4
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II.10. 1 87 Montaż zaworów kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 1 88 Montaż zaworów kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 1 89 Montaż zaworów kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 1 90 Montaż zaworów kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 1 91 Montaż zaworów kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 1 92 Montaż zaworów kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 1 93 Montaż zaworów  kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 1 94 Montaż zaworów  kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 1 95 Montaż zaworów  kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 1 96 Montaż zaworów  kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 1 97 Montaż wodomierzy kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 1 98 Montaż wodomierzy kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 1 99 Montaż wodomierzy kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 1 100 Montaż wodomierzy kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 1 101 Montaż wodomierzy kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 1 102 Montaż wodomierzy kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 1 103 Montaż wodomierzy\ kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 1 104 Montaż wodomierzy kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 1 105 Montaż wodomierzy kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 1 106 Montaż wodomierzy kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 1 107 Montaż wodomierzy kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 1 108 Montaż wodomierzy kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 1 109 Montaż wodomierzy kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 1 110 Montaż wodomierzy kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 1 111 Montaż wodomierzy kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 1 112 Montaż wodomierzy kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 1 113 Montaż wodomierzy kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 1 114 Montaż wodomierzy kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 1 115 Montaż wodomierzy kondygnacja 4 klatka 4
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II.10. 1 116 Montaż wodomierzy kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 1 117 Montaż wodomierzy kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 1 118 Montaż wodomierzy kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 1 119 Montaż wodomierzy kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 1 120 Montaż wodomierzy kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 1 121
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, dezyfnekcja orazz 

czynności przygotowawcze i zakończeniowe klatka 1

II.10. 1 122
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, dezyfnekcja orazz 

czynności przygotowawcze i zakończeniowe klatka 2

II.10. 1 123
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, dezyfnekcja orazz 

czynności przygotowawcze i zakończeniowe klatka 3

II.10. 1 124
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, dezyfnekcja orazz 

czynności przygotowawcze i zakończeniowe klatka 4

II.10. 1 125
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, dezyfnekcja orazz 

czynności przygotowawcze i zakończeniowe klatka 5
II.10. 1 126 Badanie wody 

II.10. 2 Instalacje kanalizaji sanitarnej

II.10. 2 1 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 2 2 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 2 3 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 2 4 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 2 5 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 2 6 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 2 7 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 2 8 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 2 9 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 2 10 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 2 11 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 2 12 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 3 klatka 2
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II.10. 2 13 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 2 14 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 2 15 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 2 16 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 2 17 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 2 18 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 2 19 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 2 20 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 2 21 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 2 22 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 2 23 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 2 24 Montaż rurociągów PVC kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 2 25 Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej

II.10. 3 Instalacje kanalizacji deszczowej

II.10. 3 1
Montaż pionów z rur i kształtek kanalizacyjnych HDPE łączonych przez zgrzewanie wraz z mocowaniem 

systemowym, systemu kanalizacji podciśnieniowej QUICK STREAM prod. Wavin o śr. 75 mm

II.10. 3 2
Montaż pionów z rur i kształtek kanalizacyjnych HDPE łączonych przez zgrzewanie wraz z mocowaniem 

systemowym, systemu kanalizacji podciśnieniowej QUICK STREAM prod. Wavin o śr. 160 mm

II.10. 3 2 Montaż izolacja przeciwroszeniowej z pianki ThermaSmart Pro  f-my Thermaflex Ø75 o grubości 13mm 

II.10. 3 3 Montaż izolacja z pianki przeciwroszeniowej ThermaSmart Pro  f-my Thermaflex Ø160 o grubości 13mm 

II.10. 3 3
Montaż wpust dachowy Dallmer 62 Dallbit, DN100 wraz ze szczelnym przejściem, wpusty wyposażone w 

łapacze liści, żwiru i podgrzewane

II.10. 3 4 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100

II.10. 3 4 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach G-1,/A-N

II.10. 3 5 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 9-16,/M-g9

II.10. 3 5 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 19-25/N-G9

II.10. 3 6 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 26-29/J-G9

II.10. 3 6 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 14-24/J

II.10. 3 7 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 20-25/A0-G
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II.10. 3 7 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 11-18/A0-G

II.10. 3 8 Montaż wpust dachowy Dallmer 64H Dallbit, DN100   w osiach 2-9/A0

II.10. 3 8
Montaż wpust balkonowy Dallmer 84 Dallbit DN50  wraz ze szczelnym przejściem wpusty wyposażone w 

łapacze liści, żwiru i podgrzewane

II.10. 3 9 Próba szczelności instalacji - czynności przygotowawcze i zakończeniowe

II.10. 4 Instalacje grzewcze

II.10. 4 1 Montaż przewodów rury stalowe czarne ze szwem 

II.10. 4 2 Montaż izolacji  przewodów CO 

II.10. 4 3 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 4 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 5 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 6 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 7 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 8 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 9 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 10 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 11 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 12 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 13 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 14 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 15 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 16 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 17 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 18 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 19 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 20 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 21 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 22 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 23 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1
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II.10. 4 24 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 25 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 26 Montaż rur c.o. w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 27 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 28 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 29 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 30 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 31 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 32 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 33 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 34 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 35 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 36 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 37 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 38 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 39 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 40 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 41 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 42 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 43 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 44 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 45 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 46 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 47 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 48 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 49 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 50 Wykonanie izolacji przewodów CO w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 51 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 52 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 1 klatka 2
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II.10. 4 53 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 54 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 55 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 56 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 57 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 58 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 59 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 60 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 61 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 62 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 63 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 64 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowickondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 65 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 66 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 67 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 68 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 69 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 70 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 71 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 72 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 73 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 74 Montaż grzejników w mieszkaniach bez głowic kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 75 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 76 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 77 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 78 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 79 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 80 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 81 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniachkondygnacja 2 klatka 2
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II.10. 4 82 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 83 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 84 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniachkondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 85 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 86 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 87 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 88 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 89 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 90 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 91 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 92 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 93 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 94 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 95 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 96 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 97 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 98 Montaż głowic do grzejników w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 99 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 100 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 101 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 102 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 103 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 104 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 105 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 106 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 107 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 108 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 109 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 110 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 3 klatka 2
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II.10. 4 111 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 112 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 113 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 114 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 115 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 116 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 117 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 118 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 119 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 120 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 121 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 122 Montaż rozdzielaczy, armatury i zaworów kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 123 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 124 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 125 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 126 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 127 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 128 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 129 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 130 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 131 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 132 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 133 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 134 Montaż ciepłomierza kompaktowegokondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 135 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 136 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 137 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 138 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 139 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 4 klatka 2
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II.10. 4 140 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 141 Montaż ciepłomierza kompaktowegokondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 142 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 143 Montaż ciepłomierza kompaktowegokondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 144 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 145 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 146 Montaż ciepłomierza kompaktowego kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 147 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 148 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 149 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 150 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 151 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 152 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 153 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 154 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 155 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 156 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 157 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 158 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 159 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 160 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 161 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 162 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 163 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 164 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 165 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 166 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 167 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 168 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 5 klatka 2
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II.10. 4 169 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 170 Montaż zaworów odcinających kątowy kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 171 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 1 klatka 1

II.10. 4 172 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 1 klatka 2

II.10. 4 173 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 1 klatka 3

II.10. 4 174 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 1 klatka 4

II.10. 4 175 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 1 klatka 5

II.10. 4 176 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 2 klatka 1

II.10. 4 177 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 2 klatka 2

II.10. 4 178 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 2 klatka 3

II.10. 4 179 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 2 klatka 4

II.10. 4 180 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 2 klatka 5

II.10. 4 181 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 3 klatka 1

II.10. 4 182 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 3 klatka 2

II.10. 4 183 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 3 klatka 3

II.10. 4 184 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 3 klatka 4

II.10. 4 185 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 3 klatka 5

II.10. 4 186 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 4 klatka 1

II.10. 4 187 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 4 klatka 2

II.10. 4 188 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 4 klatka 3

II.10. 4 189 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 4 klatka 4

II.10. 4 190 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 4 klatka 5

II.10. 4 191 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 5 klatka 1

II.10. 4 192 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 5 klatka 2

II.10. 4 193 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 6 klatka 1

II.10. 4 194 Montaż podwójnego przyłącze grzejnikowe typ MULTIFLEX-F kondygnacja 6 klatka 2

II.10. 4 195

Montaż kurtyna powietrzna elektryczna, typ AR215E11, wraz z kompletnym zestawem sterowania składającym 

się ze skrzynki sterującej typ CB32M oraz elektronicznym termostatem typ RTI2, prod. Frico oraz kompletem 

podłączeniowym do instalacji c.o. 
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II.10. 4 196
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 

klatka 1

II.10. 4 197
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 

klatka 2

II.10. 4 198
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 

klatka 3

II.10. 4 199
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 

klatka 4

II.10. 4 200
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 

klatka 5

II.10. 4 201 Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania

II.10. 5 Instalacje wentylacji

II.10. 5.1 Instalacja wywiewu z pom. Śmietnika

II.10. 5.1 1 Montaż wentylatora VENT-250N 

II.10. 5.1 2 Mntaż kanałów, króćców i izolacji kanałów

II.10. 5.1 3
Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów 

akustycznych do Inwestora

II.10. 5.2 Instalacja nawiewu pożarowego do klatek schodowych wraz z wejściem do szachtu SWZ-08 instalacji NPT

II.10. 5.2 1

Montaż wentylatora napowietrzjącego HCBB/4-500/HA prod. Venture Industries zasilanego sprzed wyłącznika 

głównego prądu wraz z kompletną automatyką dostosowaną do współpracy z systemem SAP budynku i 

elementami montażowymi oraz króccem osiatkowamy od strony pom. klatki schodowej

II.10. 5.3 2 Mntaż kanałów i izolacji kanałów

II.10. 5.4 3
Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów 

akustycznych do Inwestora

II.10. 5.3 Instalacja nawiewu NPP pom. R00 oraz NKOR/WR

II.10. 5.3 1 Montaż wentylatora VENT-160N 

II.10. 5.3 2
Wentylator typu Helios ELS wraz z włącznikiem natynkowym 2 pozycyjnym - umożliwiającym przełączanie na 

bieg I/II podłączonym do instalacji wentylacyjnej przewodem elastycznym typu flex

II.10. 5.3 3 Montaż kanałw, króćców, izolacji kanałów
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II.10. 5.3 4
Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów 

akustycznych do Inwestora

II.10. 5.4 Instalacja wywiewu z okapów kuchennych

II.10 5.4 1 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN, okrągłych o średnicy 125 mm, 

II.10 5.5 2 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 1 klatka 1

II.10 5.6 3 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 1 klatka 2

II.10 5.7 4 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 1 klatka 3

II.10 5.8 5 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 1 klatka 4

II.10 5.9 6 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 1 klatka 5

II.10 5.10 7 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 2 klatka 1

II.10 5.11 8 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 2 klatka 2

II.10 5.12 9 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 2 klatka 3

II.10 5.13 10 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 2 klatka 4

II.10 5.14 11 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 2 klatka 5

II.10 5.15 12 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 3 klatka 1

II.10 5.16 13 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 3 klatka 2
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II.10 5.17 14 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 3 klatka 3

II.10 5.18 15 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 3 klatka 4

II.10 5.19 16 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 3 klatka 5

II.10 5.20 17 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 4 klatka 1

II.10 5.21 18 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 4 klatka 2

II.10 5.22 19 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 4 klatka 3

II.10 5.23 20 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 4 klatka 4

II.10 5.24 21 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 4 klatka 5

II.10 5.25 22 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 5 klatka 1

II.10 5.26 23 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 5 klatka 2

II.10 5.27 24 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 6 klatka 1

II.10 5.28 25 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonych w pionie kondygnacja 6 klatka 2

II.10 5.29 26
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu na podporach mocowanych do 

bloczków betonowych i na podkładkach gumowych klatka 1

II.10 5.30 27
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu na podporach mocowanych do 

bloczków betonowych i na podkładkach gumowych klatka 2



WYSZCZEGÓLNIENIEL.p.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY "Bemowo Residence" Marvipol

II.10 5.31 28
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu na podporach mocowanych do 

bloczków betonowych i na podkładkach gumowych klatka 3

II.10 5.32 29
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu na podporach mocowanych do 

bloczków betonowych i na podkładkach gumowych klatka 4

II.10 5.33 30
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu na podporach mocowanych do 

bloczków betonowych i na podkładkach gumowych klatka 5

II.10 5.34 31 Izolacja kanałów wywiewnych prowadzonych po dachu klatka 1

II.10 5.35 32 Izolacja kanałów wywiewnych prowadzonych po dachu klatka 2

II.10 5.36 33 Izolacja kanałów wywiewnych prowadzonych po dachu klatka 3

II.10 5.37 34 Izolacja kanałów wywiewnych prowadzonych po dachu klatka 4

II.10 5.38 35 Izolacja kanałów wywiewnych prowadzonych po dachu klatka 5

II.10 5.39 36 Montaż króćców wyrzutowych osiatkowanych prod. Alnor

II.10 5.40 37 Montaż samoczynnej klapy zwrotnej ZIP.fi125

II.10 5.41 38
Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów 

akustycznych do Inwestora

II.10 5.5 Instalacja wywiewu z klatek schodowych

II.10 5.5 1 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT 125.350 PB prod. Aereco, 

II.10 5.5 2 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej

II.10 5.5 3 Montaż kratek wyciągowych ciśnieniowych BAP30 dn125

II.10 5.5 4
Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów 

akustycznych do Inwestora

II.10 5.6 Instalacja wywiewu z łazienek i kuchni 

II.10 5.6 1 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT 125.350.PB klatka 1

II.10 5.6 2 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT 125.350.PB klatka 2

II.10 5.6 3 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT 125.350.PB klatka 3

II.10 5.6 4 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT 125.350.PB klatka 4

II.10 5.6 5 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT 125.350.PB klatka 5

II.10 5.6 6 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT.160.600.HB klatk 1

II.10 5.6 7 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT.160.600.HB klatk 1
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II.10 5.6 8 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT.160.600.HB klatk 1

II.10 5.6 9 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT.160.600.HB klatk 1

II.10 5.6 10 Montaż wentylatorów dachowych zbiorczych typ RAT.160.600.HB klatk 1

II.10 5.6 11 Montaż puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 1 klatka 1

II.10 5.6 12 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 1 klatka 2

II.10 5.6 13 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 1 klatka 3

II.10 5.6 14 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 1 klatka 4

II.10 5.6 15 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 1 klatka 5

II.10 5.6 16 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 2 klatka 1

II.10 5.6 17 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 2 klatka 2

II.10 5.6 18 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 2 klatka 3

II.10 5.6 19 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 2 klatka 4

II.10 5.6 20 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 2 klatka 5

II.10 5.6 21 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 3 klatka 1

II.10 5.6 22 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 3 klatka 2

II.10 5.6 23 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 3 klatka 3

II.10 5.6 24 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 3 klatka 4

II.10 5.6 25 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 3 klatka 5

II.10 5.6 26 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 4 klatka 1

II.10 5.6 27 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 4 klatka 2

II.10 5.6 28 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 4 klatka 3

II.10 5.6 29 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 4 klatka 4

II.10 5.6 30 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 4 klatka 5

II.10 5.6 31 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 5 klatka 1

II.10 5.6 32 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 5 klatka 2

II.10 5.6 33 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 6 klatka 1

II.10 5.6 34 Montaż  puszek do higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 6 klatka 2

II.10 5.6 35 Montaż higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 1

II.10 5.6 36 Montaż higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 2
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II.10 5.6 37 Montaż higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 3

II.10 5.6 38 Montaż higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 4

II.10 5.6 39 Montaż higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 5

II.10 5.6 40 Montaż higrosterowanych kratek wyciągowych typ BXC kondygnacja 6

II.10 5.6 41 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 1 klatka 1

II.10 5.6 42 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 1 klatka 2

II.10 5.6 43 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 1 klatka 3

II.10 5.6 44 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 1 klatka 4

II.10 5.6 45 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 1 klatka 5

II.10 5.6 46 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 2 klatka 1

II.10 5.6 47 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 2 klatka 2

II.10 5.6 48 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 2 klatka 3

II.10 5.6 49 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 2 klatka 4

II.10 5.6 50 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 2 klatka 5

II.10 5.6 51 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 3 klatka 1

II.10 5.6 52 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 3 klatka 2

II.10 5.6 53 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 3 klatka 3

II.10 5.6 54 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 3 klatka 4

II.10 5.6 55 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 3 klatka 5

II.10 5.6 56 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 4 klatka 1

II.10 5.6 57 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 4 klatka 2

II.10 5.6 58 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 4 klatka 3

II.10 5.6 59 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 4 klatka 4

II.10 5.6 60 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 4 klatka 5

II.10 5.6 61 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 5 klatka 1

II.10 5.6 62 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 5 klatka 2

II.10 5.6 63 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 6 klatka 1
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II.10 5.6 64 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 i 160 kondygnacja 6 klatka 2

II.10 5.6 65 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN, okrągłych od Ø200antykorozyjnie

II.10 5.6 66 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu klatka 1

II.10 5.6 67 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu klatka 2

II.10 5.6 68 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu klatka 3

II.10 5.6 69 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu klatka 4

II.10 5.6 70 Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu klatka 5

II.10 5.6 71 Izolacja kanałów wywiewnych matami z wełny mineralnej 2,0 cm, klatka 1

II.10 5.6 72 Izolacja kanałów wywiewnych matami z wełny mineralnej 2,0 cm, klatka 2

II.10 5.6 73 Izolacja kanałów wywiewnych matami z wełny mineralnej 2,0 cm, klatka 3

II.10 5.6 74 Izolacja kanałów wywiewnych matami z wełny mineralnej 2,0 cm, klatka 4

II.10 5.6 75 Izolacja kanałów wywiewnych matami z wełny mineralnej 2,0 cm, klatka 5

II.10 5.6 76
Rozruch instalacji, wykonanie regulacji hydraulicznej, przekazanie protokołów z regulacji oraz pomiarów 

akustycznych do Inwestora

II.10. 6 Instalacja klimatyzacji

II.10. 6 1 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,4 mm w izolacji frigoline

II.10. 6 2 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,5 mm w izolacji frigoline

II.10. 6 3 Zestaw SPLIT układu klimatyzacji AOYG12LUC + ASYG12LUCA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
II.11. 1 Rozdzielnice

II.11. 1 1 RA

II.11. 1 2 RG1

II.11. 1 3 RG2

II.11. 1 4 RG3

II.11. 1 5 TA1

II.11. 1 6 TA2

II.11. 1 7 TPO

II.11. 1 8 TWG

II.11. 1 9 TO

II.11.
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II.11. 1 10 TGZ

II.11. 1 11 ZTP nr 1

II.11. 1 12 ZTP nr 2

II.11. 1 13 ZTP nr 3

II.11. 1 14 ZTP nr 4

II.11. 1 15 ZTP nr 5

II.11. 1 16 ZTP nr 6

II.11. 1 17 ZTP nr 7

II.11. 1 18 ZTP nr 8

II.11. 1 19 ZTP nr 9

II.11. 1 20 ZTP nr 10

II.11. 1 21 ZTP nr 11

II.11. 1 22 ZTP nr 12

II.11. 1 23 ZTP nr 13

II.11. 1 24 ZTP nr 14

II.11. 1 25 ZTP nr 15

II.11. 1 26 ZTP nr 16

II.11. 1 27 ZTP nr 17

II.11. 1 28 ZTP nr 18

II.11. 1 29 ZTP nr 19

II.11. 1 30 ZTP nr 20

II.11. 1 31 ZTP nr 21

II.11. 1 32 ZTP nr 22

II.11. 1 33 ZTP nr 23

II.11. 1 34 ZTP nr 24

II.11. 1 35 Pomiary elektryczne, uruchomienie, dopuszczenia, dokumentacja powykonawcza rozdzielni elektrycznych

II.11. 2 Trasy kablowe, linie zasilające

II.11. 2 1 WLZ od ZK do RA i RG

II.11. 2 2 WLZ od RG1 do RG2 i RG3

II.11. 2 3 WLZ od RG1 do ZTP

II.11. 2 4 WLZ od RG2 do ZTP

II.11. 2 5 WLZ od RG3 do ZTP
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II.11. 2 6 WLZ od ZTP do TM parter

II.11. 2 7 WLZ od ZTP do TM piętro 1

II.11. 2 8 WLZ od ZTP do TM piętro 2

II.11. 2 9 WLZ od ZTP do TM piętro 3

II.11. 2 10 WLZ od ZTP do TM piętro 4

II.11. 2 11 WLZ od ZTP do TM piętro 5

II.11. 2 12 WLZ o odporniości ogniowej

II.11. 2 13 Pozostałe WLZ administracyjne

II.11. 2 14 Przepusty kablowe

II.11. 2 15 Trasy kablowe w garażu - elektryczne

II.11. 2 16 Trasy kablowe w garażu - teletechniczne

II.11. 2 17 Trasy kablowe w garażu - pożarowe

II.11. 2 18 Trasy kablowe w szachtach

II.11. 2 19 Pomiary elektryczne, uruchomienie, dopuszczenia, dokumentacja powykonawcza WLZ i tras kablowych

II.11. 3 Instalacja wyrównawcza

II.11. 3 1 Bednarka klatka 1

II.11. 3 2 Bednarka klatka 2

II.11. 3 3 Bednarka klatka 3

II.11. 3 4 Bednarka klatka 4

II.11. 3 5 Bednarka klatka 5

II.11. 4 Instalacje elektryczne część administracyjna

II.11. 4 1 Ułożenie przewodów kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 4 2 Ułożenie przewodów kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 4 3 Ułożenie przewodów kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 4 4 Ułożenie przewodów kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 4 5 Ułożenie przewodów kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 4 6 Ułożenie przewodów kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 4 7 Ułożenie przewodów kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 4 8 Ułożenie przewodów kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 4 9 Ułożenie przewodów kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 4 10 Ułożenie przewodów kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 4 11 Ułożenie przewodów kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 4 12 Ułożenie przewodów kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 4 13 Ułożenie przewodów kondygnacja 3 klatka 3
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II.11. 4 14 Ułożenie przewodów kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 4 15 Ułożenie przewodów kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 4 16 Ułożenie przewodów kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 4 17 Ułożenie przewodów kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 4 18 Ułożenie przewodów kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 4 19 Ułożenie przewodów kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 4 20 Ułożenie przewodów kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 4 21 Ułożenie przewodów kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 4 22 Ułożenie przewodów kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 4 23 Ułożenie przewodów kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 4 24 Ułożenie przewodów kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 4 25 Czujniki ruchu kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 4 26 Czujniki ruchu kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 4 27 Czujniki ruchu kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 4 28 Czujniki ruchu kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 4 29 Czujniki ruchu kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 4 30 Czujniki ruchu kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 4 31 Czujniki ruchu kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 4 32 Czujniki ruchu kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 4 33 Czujniki ruchu kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 4 34 Czujniki ruchu kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 4 35 Czujniki ruchu kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 4 36 Czujniki ruchu kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 4 37 Czujniki ruchu kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 4 38 Czujniki ruchu kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 4 39 Czujniki ruchu kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 4 40 Czujniki ruchu kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 4 41 Czujniki ruchu kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 4 42 Czujniki ruchu kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 4 43 Czujniki ruchu kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 4 44 Czujniki ruchu kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 4 45 Czujniki ruchu kondygnacja 5 klatka 1
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II.11. 4 46 Czujniki ruchu kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 4 47 Czujniki ruchu kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 4 48 Czujniki ruchu kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 4 49 Montaż opraw kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 4 50 Montaż opraw kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 4 51 Montaż opraw kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 4 52 Montaż opraw kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 4 53 Montaż opraw kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 4 54 Montaż opraw kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 4 55 Montaż opraw kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 4 56 Montaż opraw kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 4 57 Montaż opraw kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 4 58 Montaż opraw kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 4 59 Montaż opraw kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 4 60 Montaż opraw kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 4 61 Montaż opraw kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 4 62 Montaż opraw kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 4 63 Montaż opraw kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 4 64 Montaż opraw kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 4 65 Montaż opraw kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 4 66 Montaż opraw kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 4 67 Montaż opraw kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 4 68 Montaż opraw kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 4 69 Montaż opraw kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 4 70 Montaż opraw kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 4 71 Montaż opraw kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 4 72 Montaż opraw kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 4 73 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe, białe

II.11. 4 74 Gniazdo wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe, białe

II.11. 4 75 Gniazdo telefoniczne 6 pinowe, RJ12, typ keystone jack, podtynkowe

II.11. 4 76 Pomiary i dopuszczenia

II.11. 5 Instalacje elektryczne mieszkania

II.11. 5 1 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 5 2 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 1 klatka 2
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II.11. 5 3 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 5 4 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 5 5 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 5 6 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 5 7 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 5 8 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 5 9 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 5 10 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 5 11 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 5 12 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 5 13 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 5 14 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 5 15 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 5 16 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 5 17 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 5 18 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 5 19 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 5 20 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 5 21 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 5 22 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 5 23 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 5 24 Tablica mieszkaniowa TM kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 5 25 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 5 26 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 5 27 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 5 28 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 5 29 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 5 30 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 5 31 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 5 32 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 5 33 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 5 34 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 2 klatka 5
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II.11. 5 35 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 5 36 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 5 37 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 5 38 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 5 39 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 5 40 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 5 41 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 5 42 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 5 43 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 5 44 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 5 45 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 5 46 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 5 47 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 5 48 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 16A, 230V, podtynkowe kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 5 49 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 5 50 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 5 51 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 5 52 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 5 53 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 5 54 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 5 55 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 5 56 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 5 57 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 5 58 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 5 59 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 5 60 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 5 61 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3
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II.11. 5 62 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 5 63 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 5 64 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 5 65 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 5 66 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 5 67 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 5 68 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 5 69 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 5 70 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 5 71 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 5 72 Gniazdo RTV, tel., komp., listwa poł. wyrównawczych w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 5 73 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 5 74 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 5 75 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 5 76 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 5 77 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 5 78 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 5 79 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 5 80 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 5 81 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 5 82 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 5 83 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 5 84 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 5 85 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 5 86 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 5 87 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 5 88 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 5 89 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2
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II.11. 5 90 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 5 91 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 5 92 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 5 93 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 5 94 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 5 95 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 5 96 Przewody niskoprądowe w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 5 97 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 5 98 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 5 99 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 5 100 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 5 101 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 5 102 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 5 103 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 5 104 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 5 105 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 5 106 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 5

II.11. 5 107 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 5 108 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 5 109 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 5 110 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 5 111 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 5 112 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 5 113 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 5 114 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 5 115 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 5 116 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 5 117 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 5 118 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 5 119 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 5 120 Przewody elektryczne w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 6 Instalacja wyłączenia p.poż
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II.11. 6 1 Wykonanie instalacji wyłączenia ppoż

II.11. 6 2 Dostawa i montaż wyłączników ppoż

II.11. 6 3 Pomiary, sprawdzenie i dokumentacja powykonawcza wyłączników ppoż

II.11. 7 Ochrona odgromowa

II.11. 7 1 Wykonanie przewodów odprowadzających na kondygnacji 0

II.11. 7 2 Wykonanie przewodów odprowadzających na kondygnacji 1

II.11. 7 3 Wykonanie przewodów odprowadzających na kondygnacji 2

II.11. 7 4 Wykonanie przewodów odprowadzających na kondygnacji 3

II.11. 7 5 Wykonanie przewodów odprowadzających na kondygnacji 4

II.11. 7 6 Wykonanie przewodów odprowadzających na kondygnacji 5

II.11. 7 7 Wykonanie zwodów poziomych instalacji odgromowej

II.11. 7 8 Dostawa i montaż masztów odgromowych

II.11. 7 9 Pomiary i dokumentacja powykonawcza instalacji odgromowej

II.11. 8 System Sygnalizacji pożaru

II.11. 8 1 Wykonanie okablowania SSP

II.11. 8 2 Dostawa i montaż centrali SSP

II.11. 8 3 Dostawa i montaż urządzeń instalacji SSP

II.11. 8 4 Pomiary, uruchomienie, dopuszczenia, dokumentacja powykonawcza instalacji SSP

II.11. 9 System oddymiania klatek schodowych

II.11. 9 1 Wykonanie okablowania systemu oddymiania klatek schodowych

II.11. 9 2 Dostawa i montaż centrali systemu oddymiania klatek schodowych

II.11. 9 3 Dostawa i montaż urządzeń instalacji systemu oddymiania klatek schodowych

II.11. 9 4 Pomiary, uruchomienie, dopuszczenia, dokumentacja powykonawcza instalacji oddymiania klatek schodowych

II.11. 10 Okablowanie telekomunikacyjne

II.11. 10 1 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 1 klatka 1

II.11. 10 2 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 1 klatka 2

II.11. 10 3 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 1 klatka 3

II.11. 10 4 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 1 klatka 4

II.11. 10 5 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 1 klatka 5

II.11. 10 6 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 2 klatka 1

II.11. 10 7 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 2 klatka 2

II.11. 10 8 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 2 klatka 3

II.11. 10 9 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 2 klatka 4

II.11. 10 10 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 2 klatka 5
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II.11. 10 11 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 3 klatka 1

II.11. 10 12 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 3 klatka 2

II.11. 10 13 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 3 klatka 3

II.11. 10 14 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 3 klatka 4

II.11. 10 15 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 3 klatka 5

II.11. 10 16 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 4 klatka 1

II.11. 10 17 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 4 klatka 2

II.11. 10 18 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 4 klatka 3

II.11. 10 19 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 4 klatka 4

II.11. 10 20 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 4 klatka 5

II.11. 10 21 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 5 klatka 1

II.11. 10 22 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 5 klatka 2

II.11. 10 23 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 6 klatka 1

II.11. 10 24 Szafki mieszkaniowe kondygnacja 6 klatka 2

II.11. 11 System CCTV

II.11. 11 1 Wykonanie okablowania CCTV

II.11. 11 2 Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV

II.11. 11 3 Uruchomienie, próby, dokumentacja powykonawcza instalacji CCTV

II.11. 12 System Video-domofonowy i kontroli dostępu

II.11. 12 1 Wykonanie okablowania instalacji wideodomofonowej i kontroli dostepu

II.11. 12 2 Dostawa i montaż urządzeń instalacji wideodomofonowej i kontroli dostepu

II.11. 12 3 Uruchomienie, próby, dokumentacja powykonawcza instalacji wideodomofonowej i kontroli dostepu

II.11. 13 Instalacja RTV-SAT

II.11. 13 1 Wykonanie rurarzu instalacji RTV-SAT

II.11. 13 2 Dostawa i montaż gniazd RTV-SAT

II.11. 13 3 Roboty wyłączone z zakresu instalacji RTV-SAT

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

DACH ODWRÓCONY NA PŁYCIE STROPOWEJ GARAŻU

III.1. 1 Podłoże pod warstwy ogrodowe (warstwy izolacyjne w dziale GARAŻ)

III.1. 1 1 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach G10-18/G1-B

III.1. 1 2 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach 18-20/G1-H'

III.

III.1.
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III.1. 1 3 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach 10-26/F-J

III.1. 1 4 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach G10-18/A-F

III.1. 1 5 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach G10-10/K-N

III.1. 1 6 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach 10-28/N-G6

III.1. 1 7 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach G26-G7/J-G6

III.1. 1 8 Mata drenażowa + włóknina filtracyjna w osiach 10-26/J-J

III.1. 1 9 Substrat pod zieleń w osiach G10-1/A-F

III.1. 1 10 Substrat pod zieleń w osiach 1-18/A-B

III.1. 1 11 Substrat pod zieleń w osiach G10-10/K-N

III.1. 1 12 Substrat pod zieleń w osiach 10-28/N-G6

III.1. 1 13 Substrat pod zieleń w osiach 28-G7/J-N

III.1. 1 14 Substrat pod zieleń w osiach 10-28/I-J

III.1. 1 15 Substrat pod zieleń w osiach 20-24/A-H'

III.1. 1 16 Substrat pod zieleń w osiach 20-26/G1-H'

III.1. 2 Wykończenie tarasu - podbudowy pod trawnik NETLON/NETTURF

III.1. 2 1 Warstwa wegetatywna pod trawnik NETLON/NETTURF (grubość 20 cm) w osiach 20-24/A-C

III.1. 2 2 Warstwa wegetatywna pod trawnik NETLON/NETTURF (grubość 20 cm) w osiach 24-26/G1-H'

III.1. 2 3 Warstwa wegetatywna pod trawnik NETLON/NETTURF (grubość 20 cm) w osiach 20-24/C-H

III.1. 2 4 Podbudowa z kruszywa łamanego NETLON/NETTURF (grubość 18-24 cm) - zgodnie z detalem

III.1. 3 Nawierzchnia drogowa na płycie garażu, chodnik na płycie garażu, odwodnienie liniowe, krawężniki, opaska

III.1. 3 1
Kostka betonowa (droga) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 3 cm Rezygnacja z ekokraty ze stali nierdezwnej w 

osiach G1-A1/10-26

III.1. 3 2
Kostka betonowa (droga) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 3 cm Rezygnacja z ekokraty ze stali nierdezwnej w 

osiach 18-20/G1-H'

III.1. 3 3
Kostka betonowa (droga) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 3 cm Rezygnacja z ekokraty ze stali nierdezwnej w 

osiach 1-10/G-H'

III.1. 3 4 Kostka betonowa (chodnik) na podsypce cem-piask 3 cm w osiach 10-26/H'-I

III.1. 3 5 Kostka betonowa (chodnik) na podsypce cem-piask 3 cm w osiach G10-6/H'-K

III.1. 3 6 Kostka betonowa (chodnik) na podsypce cem-piask 3 cm w osiach G10-1/A-G
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III.1. 3 7 Kostka betonowa (chodnik) na podsypce cem-piask 3 cm w osiach 13-15/F-H'

III.1. 3 8 Podbudowa z chudego betonu DROGI (grubość 4-12 cm ) - zgodnie z detalem

III.1. 3 9 Podbudowa z kruszywa łamanego DROGI (grubość 12-18 cm) - zgodnie z detalem

III.1. 3 10 Podbudowa pod chodnik z pospółki - zgodnie z detalem - wg detalu kruszywo łamane 16-31,5 mm gr. 20 cm

III.1. 3 11 Odwodnienie liniowe wzdłuż chodnika

III.1. 3 12 Odwodnienie liniowe (przy wjeździe na osiedle)

III.1. 3 13 Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej

III.1. 3 14 Krawężnik betonowy 12x25 na ławie betonowej w osiach 1-18/G1-A

III.1. 3 15 Krawężnik betonowy 12x25 na ławie betonowej w osiach 18-20/G1-H'

III.1. 3 16 Krawężnik betonowy 12x25 na ławie betonowej w osiach 1-10/G-H'

III.1. 3 17 Żwir - opaska przybudynkowa w osiach 1-18/A-B

III.1. 3 18 Żwir - opaska przybudynkowa w osiach 1-18/B-H'

III.1. 3 19 Żwir - opaska przybudynkowa w osiach 1-28/H'N

III.1. 3 20 Kostka betonowa 20x20 (tarasy na gruncie - ogródek) w osiach 1-18/A-F

III.1. 3 21 Kostka betonowa 20x20 (tarasy na gruncie - ogródek) w osiach 1-27/J-M

III.1. 3 22 Kostka betonowa 20x20 (tarasy na gruncie - ogródek) w osiach 10-26/N

III.1. 3 23 Obrzeże betonowe 6x20

ZIELEŃ (WYCINKA I NASADZENIA)

III.2. 1 Wycinki i Nasadzenia

III.2. 1 1 Wycinka drzew

III.2. 1 2 Wycinka krzewów

III.2. 1 3 Usunięcie/utylizacja materiału z wycinki

III.2. 1 4 Drzewa liściaste

III.2. 1 5 Krzewy iglaste

III.2. 1 6 Krzewy liściaste

III.2. 1 7 Byliny

III.2. 1 8 Trawnik - na płycie garażu

III.2. 1 9 Trawnik - nawierzchnia netlon

III.2.
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III.2. 1 10 Trawnik - na gruncie

III.2. 1 11 Warstwa kory gr 3cm

III.2. 1 12 Pielęgnacja zieleni

III.2. 3 Donice wysokie - mała architektura

III.2. 3 1 Nasadzenie roślin w ramach stylizowanych ogrodów japońskich

III.2. 3 2 Nasadzenie bylin

ELEMENTY WYPOSAŻENIA, DFA

III.3. 1 Mała architektura

III.3. 1 1 Ławki - zmiana producenta np.. Puczyński

III.3. 1 2 Kosze - zmiana producenta np.. Puczyński

III.3. 1 3 Donica Holly art w wykończeniu matowym (wg projektu lakierowana)

III.3. 1 4 Stojaki na rowery

III.3. 2 Ogrodzenie osiedla, ogrodzenie ogródki

III.3. 2 1
Ogrodzenie osiedla słupki stalowe, panele 3D, wys. 2,2m (bez uwzględniania ogrodzenia istniejącego w ilości 55 

mb)

III.3. 2 2 Ogrodzenie ogródków lokatorskich słupki stalowe, panele 2D, wys 1,2m

III.3. 3 Kontrola dostępu

III.3. 3 1 Breloki do kontroli dostępu ruchu pieszego (2 szt na mieszkanie)

III.3. 3 2 Pilot do bramy wjazdowej do garażu (ilość miejść postojowych w garażu + 3 szt)

NAWIERZCHNIE DROGOWE NA GRUNCIE

III.4. 1 Chodniki 

III.4. 1 1 Kostka betonowa (chodnik) na podsypce cem-piask 3 cm

III.4. 1 2 Podbudowa pod chodnik z pospółki - zgodnie z detalem

III.4. 2 Nawierzchnia drogowa

III.4. 2 1 Kostka betonowa (droga) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 3 cm

III.4. 2 2 Kruszywo łamane/tłuczeń gr. 18 cm

III.3.

III.4.
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III.4. 2 3 Podbudowa z pospółki gr. 15 cm

III.4. 2 4 Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm

III.4. 3 Krawężniki i obrzeża na gruncie

III.4. 3 1 Opornik drogowy na ławie betonowej

III.4. 4 Stała organizacja ruchu, inne

III.4. 4 1 Stała organizacja ruchu - oznakowanie poziome

III.4. 4 2 Stała organizacja ruchu - oznakowanie pionowe

III.4. 4 3 Podbudowa betonowa pod płytę przejściową

III.4. 4 4 Betonowanie płyty przejściowej gr. 30 cm

III.4. 4 5 Zbrojenie płyty przejściowej

III.4. 5 DROGA PUBLICZNA (łącznik drogowy ul. Szeligowskiej i ul. Nowolazurowej)

III.4. 5 1 Warstwa ścieralna z SMA na odcinku od ul. Lazurowej do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7

III.4. 5 2 Warstwa ścieralna z SMA na odcinku od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.4. 5 3 Podbudowa zasadnicza na odcinku od ul. Lazurowej do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7

III.4. 5 4 Podbudowa zasadniczana odcinku od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.4. 5 5 Zjazdy

III.4. 5 6 Kostka betonowa gr 8cm, czerwona na podsypce cem-piask gr 3cm

III.4. 5 7 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń 18 cm

III.4. 5 8 Pospółka gr 15cm

III.4. 5 9 Grunt stabilizowany cementem o Rm-2,5 Mpa gr 15cm

III.4. 5 10 Krawężniki i obrzeża na gruncie

III.4. 5 11 Krawężniki betonowe od ul. Lazurowej do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7

III.4. 5 12 Krawężniki betonowe od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.4. 5 13 Obrzeże betonowe 8x30cm  na ławie betonowej i podsypce cem-piask

III.4. 5 14 Chodniki

III.4. 5 15 Kostka betonowa gr. 6 cm ul. Lazurowej do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7

III.4. 5 16 Kostka betonowa gr. 6 cm od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.4. 5 17 Podbudowa z tłucznia stabilizowanego od ul. Lazurowej do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7
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III.4. 5 18 Podbudowa z tłucznia stabilizowanego od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.4. 5 19 Stała organizacja ruchu

III.4. 5 20 Stała organizacja ruchu - oznakowanie poziome

III.4. 5 21 Stała organizacja ruchu - oznakowanie pionowe

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

III.5. 1 Sieci zewnętrzne

III.5. 1 1 Likwidacja przyłącza elektrycznego dla placu budowy

III.5. 2 Oświetlenie terenu wewnętrznego osiedla

III.5. 2 1 Okablowanie

III.5. 2 2 Montaż słupów, słupków i opraw oświetleniowych

III.5. 2 3 Dokumentacja powykonawcza

III.5. 3 BUDOWA OŚWIETLENIA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO ul. Szeligowskiej i ul Nowolazurowej

III.5. 3 1 Okablowanie na odcinku od ul. Lazurowej do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7

III.5. 3 2 Okablowanie na odcinku od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.5. 3 3 Montaż słupów i opraw oświetleniowych na odcinku od ul. Lazurowej do do wjazdu garaż podziemny Chrzanowska 7

III.5. 3 4 Montaż słupów i opraw oświetleniowych na odcinku od garaż podziemny Chrzanowska 7 do ul. Szeligowskiej

III.5. 3 5 Dokumentacja powykonawcza

INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
III.6. 1 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

III.6. 1 1 Przewód Ø300mm kamionka

III.6. 1 2 Przewód Ø150mm kamionka

III.6. 1 3 Studnia z prefabrykowanych elementów betonowych ø1,2m z przepadami zewnętrznymi Ø150mm kamionka

III.6. 1 4 Studzienka wpustowa ø0,5m z włazem żeliwnym kl. D400

III.6. 1 5 Odtworzenie nawierzchni drogi istn. odcinka ul. Szeligowskiej

III.6. 1 6 Włączenie w pachę kanału ø0,5m w ul. Szeligowskiej

III.6. 2 Przyłacza kanalizacji ogólnospławnej

III.6. 2 1 Przewód Ø160m PVC od wschodniej granicy działki do ul. Szeligowskiej

III.6. 2 2 Przewód Ø160m PVC od wschodniej granicy działki 

III.5.

III.6.
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III.6. 2 3 Studzienka inspekcyjna ø0,425m z włazem żeliwnym kl. D400

III.6. 3 Przyłacze wodociągowe

III.6. 3 1
Kompletny zestaw wodomierza głównego wraz do zaworu antyskażeniowego i odcinającego w pomieszczeniu hydroforni, wejście do

budynku gaz-, wodoszczelne wraz z kołnierzem uszczelniajacym

III.6. 3 2 Zasuwa odcinająca DN80

III.6. 3 3 Rury kielichowe DN 80 z żel. sferoidalnego

III.6. 4 Sieć wodociągowa

III.6. 4 1 Wpięcie do istniejacej sieci w ul. Szeligowskiej

III.6. 4 2 Hydrant podziemny DN80

III.6. 4 5 Rury kielichowe DN 150 z żel. sferoidalnego

III.6. 4 9 Wykonanie przecisku pod ul. Szeligowską rurą przeciskową stalową dz323,9x16,0mm wraz z kompletem robót towarzyszących

III.6. 5 Przyłącze sieci cieplnej

III.6. 5 1 Wykonanie sieci ciepłowniczej 2xDn100 wraz ze studzienką zaworową, wpięciem do istniejacej sieci ciepłowniczej i zakorkowaniem

III.6. 5 2
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku 2xDn65 wraz ze studzienką zaworową, wejściem rurociągu do budynku i wpięcia do 

węzła ciepłowniczego

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I KOSZTY OGÓLNE
IV.1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

IV.1. 1 Ogrodzenie placu budowy oraz zaplecza budowy

IV.1. 2 Koszt dzierżawy terenu pod zaplecze budowy

IV.1. 3 Drogi utwardzone na terenie placu budowy oraz zaplecza budowy

IV.1. 4 Zaplecze biurowe Generalnego Wykonawcy oraz zaplecze socjalne dla podwykonawców

IV.1. 5 Zaplecze biurowe Inwestor

IV.1. 6 Monitoring (kamery) terenu budowy oraz zaplecza budowy

IV.1. 7 Instalacje tymczasowe (elektryczne, sanitarne) na terenie placu budowy oraz zaplecza budowy

IV.1. 8 Wykonanie i likwidacja przyłacza wod-kan dla obsługi placu budowy

IV.1. 9 Wykonanie zjazdu tymczasowego dla obsługi placu budowy

Likwidacja zjazdu tymczasowego dla obsługi placu budowy

IV.
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IV2.  KADRA TECHNICZNA, KOSZTY FINANSOWE BUDOWY, MARŻA GENERALNEGO WYKONAWCY 

IV2. 1 Kadra techniczna Generalnego Wykonawcy (zgodnie ze schematem organiazycjnym)

IV2. 2 Ubezpieczenie CAR

IV2. 3 Pozostałe ubezpieczenia oraz koszty związane z realizacją Umowy

IV2. 4
Inne zobowiązania umowne oraz wynikające z dokumentacji kontraktowej (np. mock-up, przygotowanie budowy 

na dni otwarte, sprzątanie wokół ogrodzenia zewnętrznego budowy, pozostałe) 

IV3. KOSZTY OBSŁUGI BUDOWY

IV3. 1 Obsługa geodezyjna oraz geotechniczna

IV3. 2 Transport pionowo-poziomy

IV3. 3 Sprzęt do obsługi budowy

IV3. 4 Bariery, zabezpieczenie wykopów, wyposażenie BHP budowy, bramki wejściowe na teren budowy

IV4. UTRZYMANIE MIESIĘCZNE ZAPLECZA ORAZ PLACU BUDOWY

IV4. 1 Koszty ochrony

IV4. 2 Media

IV4. 3 Sprzątanie

IV5. DEMONTAŻ PLACU BUDOWY

IV5. 1 Demontaż placu budowy oraz pozostałe koszta z tym związane

ELEMENTY NIE UJĘTE W TABELI A KONIECZNE DO WYKONANIA
GARAŻ

IV.1. 1 Izolacja płyty stropowej garażu (strop poziom "0")

IV.1. 1 1 Szlichta gr. 4 cm - koryta spływowe na stropie garażu

IV.1. 1 2 Gruntowanie podłoży betonowych preparatem gruntującym typu Siplast Primer szybki grunt SBS

IV.1. 1 3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe typu Glasbit G2000S4 szybki profil SBS

IV.1. 1 4
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z zabezpieczeniem antykorzennym typu Graviflex 4,2 

Green Roof

V.1.

V.
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IV.1. 2 Izolacja płyty stropowej garażu (strop poziom "0")

IV.1. 2 1 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,G10,6 

IV.1. 2 2 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,G10,12

IV.1. 2 3 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G1,H,6,20

IV.1. 2 4 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H,G6,12,24

IV.1. 2 5 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi G4,H,20, do rozpór ść. berl.

IV.1. 2 6 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi H, G6,24, do rozp. ść. berl.

IV.1. 2 7 Spadki płyty fundamentowej wg podziału białej wanny w obrębie osi od rozp. ść. berl. do G3 i G7

IV.1. 3 Ściany żelbetowe przyziemia

IV.1. 3 1 Ściana żelbetowa szchtów gr. 16 cm – beton C30/37

IV.1. 4 Poszadzki pomieszczenia techniczne i komunikacja

IV.1. 4 1 Posadzki z płytek typu GRES (pomieszczenia zgodnie z Architekturą)

V.1. 5 Instalacja wywiewna z garażu (WS)

V.1. 5 1 Przepustnica prostokątna 350x800

V.1. 5 2 Przepustnica prostokątna 250x200

V.1. 5 3 Przepustnica prostokątna 200x500

V.1. 5 4 Przepustnica prostokątna 250x600

V.1. 5 5 Przepustnica prostokątna 800x250

V.1. 6 Instalacja nawiewu kompensacyjnego garażu (NK)

V.1. 6 1 Kanały prostokątne z balchy stalowej ocynkowanej

V.1. 7 Instalacja NPT

V.1. 7 1 Króciec osiatkowany 350x400

V.1. 8 Instalacja wentylacji oddymiającej garaży

V.1. 8 1 Okablowanie pomiędzy tablicami sterowniczymi a wentylatorami oddymiającymi

NADZIEMIE

V.2. 2 TERMOIZOLACJA

V.2.
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V.2. 2 1 Ocieplenie ścian wełną gr. 15 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany na kolor biały

V.2. 2 2 Ocieplenie ścian wełną gr. 15 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany na kolor RAL7043

V.2. 2 3 Ocieplenie ścian wełną gr. 19 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany na kolor RAL7043

V.2. 2 4
Ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany na kolor 

RAL7043

V.2. 2 5
Ocieplenie ścian styropianem gr. 18 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany na kolor 

RAL7043

V.2. 2 6
Ocieplenie ścian styropianem gr. 12 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany na kolor 

RAL7043

V.2. 2 7 Ocieplenie ścian budynków - płyta o podwyższonej izolacyjności gr. 5 cm (np. SYNTHOS XPS30 - pod HPL)

V.2. 2 8
Ocieplenie stropu wjazdu do garażu wełną gr. 18 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany 

na kolor biały

V.2. 2 9 Ocieplenie stropu 1 piętra budynków - płyta ektrudowana o gr. 12 cm (np. SYNTHOS XPS PRIME S)

V.2. 2 10 Ocieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm + tynk cienkowarstowy barwiony w masie lub malowany na kolor biały

V.2. 2 11
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm + tynk cienkowarstowy barwiony w masie lub malowany na kolor RAL 

7043

V.2. 2 12 Ocieplenie ościeży budynków - płyta o podwyższonej izolacyjności gr. 5 cm (np. SYNTHOS XPS30 - pod HPL)

V.2. 2 13 Ocieplenie cokołu budynku - XPS gr. 13 cm

V.2. 2 14 Profil stalowy zimnogiety 200x130x50x10

V.2. 2 15 Tynk mozaikowy na cokole budynku

V.2. 2 16 Ocieplenie cokołu ścian tarasu na 4 piętrze - XPS gr. 10 cm

V.2. 2 17 Ocieplenie strpów wejść do klatek wełną gr. 29 i 32 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub malowany

V.2. 2 18 Ocieplenie nawiewów kompensacyjnych - XPS gr. 8 cm
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V.2. 2 19
Ocieplenie ścian nawiewów kompsenscyjnych styropianem gr. 10 cm + tynk cienkowarstowy barwiony w masie 

lub malowany

V.2. 2 BALKONY

V.2. 2 1 Próg drewniany impregnowany gr. 3 cm, szer. 17 cm

V.2. 2 2 Obróbka blacharska na progu drzwi balkonowych - blacha powlekana gr. 0,7 mm + mata + izolacja

V.2. 2 3 polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

V.2. 2 4 polistyren ekstrudowany gr. 13 cm

V.2. 3 TARASY NA 1 i 4 PIĘTRZE

V.2. 3 1 Szlichta gr. 4-11 cm

V.2. 3 2 Grunt Siplast primer szybki grunt SBS

V.2. 3 3 Klin laminowany papą

V.2. 3 4 Klin z polistyrenu ektrudowanego

V.2. 3 5 Papa podkładowa do mocowania mechanicznego

V.2. 3 6 Papa nawierzchniowa z zabezpieczeniem antykorzennym

V.2. 3 7 Papa wierzchniego krycia

V.2. 3 8 Polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

V.2. 3 9 Drenaż MS DRAIN

V.2. 3 10 Folia PE

V.2. 3 11 Szlichta zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 8 cm

V.2. 3 12 Szlichta zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm

V.2. 3 13 Szlam uszczelniający

V.2. 3 14 Posadzki mrozoodporne z płytek kamionkowych GRES - (Cersanit N500 Graphite)

V.2. 3 15 Cokoliki mrozoodporne z płytek kamionkowych GRES (tylko przy ścianie budynku)

V.2. 3 16 Próg drewniany impregnowany gr. 3 cm, szer. 17 cm

V.2. 3 17 Obróbka blacharska na progu drzwi balkonowych - blacha powlekana gr. 0,7 mm + mata + izolacja

V.2. 3 18
Paroizolacja z folii układana luzem i sklejana na zakładach (parametry jak dla MONARFLEX REFLEX 275 

Sd=1500)

V.2. 3 19 Stryropian akustyczny gr. 5 cm
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V.2. 3 20 Stropian ekstrudowany gr. 11-14 cm

V.2. 4 POSADZKI I WARSTWY SPADKOWE - POSADZKI

V.2. 4 1 Wykończenie posadzki śmietnika i rowerowni - żywica epoksydowa

V.2. 5 ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - BALUSTRADY ZEWNETRZNE

V.2. 5 1 Pochwyt stalowy na tarsach na dachu

V.2. 6 OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW - ŚCIANY

V.2. 6 1 Malowanie ścian w smietniku - farba epoksydowa

V.2. 6 2 Termoizolacja ścian powierzchni wewnątrznych płyty z wełny mineralnej gr 18cm

V.2. 6 3 Termoizolacja ścian powierzchni wewnątrznych płyty z wełny mineralnej gr 6 cm

V.2. 6 4 Malowanie szybu windowego

V.2. 7 OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW - SUFITY

V.2. 7 1 Izolacja stropu w hallu wejściowym - wełna min. gr. 10 cm

V.2. 7 2 wykończenie wartwy termicznej od spodu - płyta GK (odsunięcia pod listwę LED)

V.2. 7 3 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 1 klatka 1

V.2. 7 4 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 1 klatka 2

V.2. 7 5 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 1 klatka 3

V.2. 7 6 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 1 klatka 4 

V.2. 7 7 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 1 klatka 5 

V.2. 7 8 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 2 klatka 1 

V.2. 7 9 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 2 klatka 2

V.2. 7 10 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 2 klatka 3

V.2. 7 11 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 2 klatka 4 

V.2. 7 12 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 2 klatka 5 

V.2. 7 13 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 3 klatka 1 

V.2. 7 14 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 3 klatka 2 

V.2. 7 15 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 3 klatka 3 

V.2. 7 16 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 3 klatka 4 

V.2. 7 17 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 3 klatka 5 

V.2. 7 18 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 4 klatka 1 
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V.2. 7 19 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 4 klatka 2 

V.2. 7 20 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 4 klatka 3 

V.2. 7 21 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 4 klatka 4 

V.2. 7 22 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 4 klatka 5 

V.2. 7 23 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 5 klatka 1 

V.2. 7 24 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 5 klatka 2 

V.2. 7 25 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 6 klatka 1 

V.2. 7 26 Wełna mineralna szachty oddymiające kondygnacja 6 klatka 2 

V.2. 7 DACH

V.2. 7 1 Lekkie zadaszenie szachtów/kominów

V.2. 7 2 Fundamenty pod centrale wentylacyjne

V.2. 7 3 Wełna mineralna w kominach gr. 20 cm

V.2. 7 4 Przelewy awaryjne

V.2. 8 Instalacja WPT

V.2. 8 1 Wentylator VENT-100B wraz z regulatorem REB 1N (WKP13) pom. Na rowery

V.2. 8 2 Tłumik DN100 L=1000mm

V.2. 9 Wentylacja mieszkań

V.2. 9 1 Izolacja pionów WK, WŁ, WO, WKL klatka 1

V.2. 9 2 Izolacja pionów WK, WŁ, WO, WKL klatka 2

V.2. 9 3 Izolacja pionów WK, WŁ, WO, WKL klatka 3

V.2. 9 4 Izolacja pionów WK, WŁ, WO, WKL klatka 4

V.2. 9 5 Izolacja pionów WK, WŁ, WO, WKL klatka 5

V.2. 9 6 Wyrzutnia ścienna DN125

V.2. 9 7 Wyrzutnia ścienna DN160

V.2. 10 Instalacje elektryczne

V.2. 10 1 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 1 klatka 1

V.2. 10 2 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 1 klatka 2

V.2. 10 3 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWMkondygnacja 1 klatka 3

V.2. 10 4 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 1 klatka 4
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V.2. 10 5 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 1 klatka 5

V.2. 10 6 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 2 klatka 1

V.2. 10 7 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 2 klatka 2

V.2. 10 8 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 2 klatka 3

V.2. 10 9 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 2 klatka 4

V.2. 10 10 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 2 klatka 5

V.2. 10 11 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 3 klatka 1

V.2. 10 12 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 3 klatka 2

V.2. 10 13 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 3 klatka 3

V.2. 10 14 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 3 klatka 4

V.2. 10 15 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 3 klatka 5

V.2. 10 16 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 4 klatka 1

V.2. 10 17 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 4 klatka 2

V.2. 10 18 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 4 klatka 3

V.2. 10 19 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 4 klatka 4

V.2. 10 20 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 4 klatka 5

V.2. 10 21 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 5 klatka 1

V.2. 10 22 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 5 klatka 2

V.2. 10 23 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 6 klatka 1

V.2. 10 24 Rozdzielnie wentylacji mieszkań TWM kondygnacja 6 klatka 2

V.2. 10 25 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 1

V.2. 10 26 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 2

V.2. 10 27 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 3

V.2. 10 28 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 4

V.2. 10 29 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 1 klatka 5

V.2. 10 30 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 1

V.2. 10 31 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 2

V.2. 10 32 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 3

V.2. 10 33 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 4
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V.2. 10 34 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 2 klatka 5

V.2. 10 35 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 1

V.2. 10 36 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 2

V.2. 10 37 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 3

V.2. 10 38 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 4

V.2. 10 39 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 3 klatka 5

V.2. 10 40 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 1

V.2. 10 41 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 2

V.2. 10 42 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 3

V.2. 10 43 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 4

V.2. 10 44 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 4 klatka 5

V.2. 10 45 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 1

V.2. 10 46 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 5 klatka 2

V.2. 10 47 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 1

V.2. 10 48 Osadzenie puszek instalacyjnych w mieszkaniach kondygnacja 6 klatka 2

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
V.3. 1 ELEMENTY DFA

V.3. 1 1 Ściany żelbetowe gr. 18 cm; C30/37

V.3. 1 2 Ściany żelbetowe gr. 15 cm; C30/37

V.3. 1 3 Ściany żelbetowe, łukowe oraz nieforemne, C30/37

V.3. 1 4 Dostawa i montaż stali zbrojeniowej

V.3. 1 5 Czapki żelbetowe gr. 10 cm, C30/37

V.3. 1 6 Trzepak stalowy

V.3. 2 WEJŚCIA DO KLATEK

V.3. 2 1 Szlichta zbrojona gr. 4 cm

V.3. 2 2 Szlam uszczelniający

V.3. 2 3 Płyty 20x20 cm

V.3. 2 4 Cokół z płytek gresowych

V.3. 3 PLAC REKREACYJNY

V.3. 3 1 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 23 cm

V.3. 3 2 Chudy beton gr. 12 cm

V.3.
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V.3. 3 3 Grunt

V.3. 3 4 Papa podkładowa

V.3. 3 5 Papa nawierchniowa antykorzenna

V.3. 3 6 Deski dębowe - deski kompozytowe 

V.3. 4 PALISADY

V.3. 4 1 Palisada betonowa wys. 20 cm na ławie betonowej

V.3. 4 2 Palisada betonowa wys. 60 cm na ławie betonowej (wydzielenie rabt żwirowych)

V.3. 5 WŁAZ KONTROLNY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

V.3. 5 1 Klapa kontrolna 100x150 cm i klapa wyłazu fi 80 cm

V.3. 5 2 Drabinki wyłazu

V.3. 5 3 Docieplenie ścian wyłazu - styropian ekstrudowany gr. 5 cm

V.3. 5 4 Folia kubełkowa

V.3. 6 NETLON NA GRUNCIE

V.3. 6 1 Netlon gr. 20 cm

V.3. 6 2 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 18 cm

V.3. 6 3 Stablizacja gruntu cementem, gr. 15 cm

V.3. 7 Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z uzupełnieniem z dnia 11.08.16

V.3. 7 1 Studzienka inspekcyjna ø0,425m z włazem żeliwnym kl. D400

V.3. 7 2 Przewód Ø160m PVC

V.3. 8 Rozbiórki istniejącego zjazdu

V.3. 8 1 Istniejąca jezdnia przeznaczona do rozbiórki w celu ułożenia nowej nawierzchni

V.3. 8 2 Istniejące chodniki przewidziane do rozbiórki w celu ułożenia nowej konstrukcji zjazdu

V.3. 8 3 Istniejący zjazd przeznaczony do rozbiórki w celu budowy nowego zjazdu

V.3. 8 4 Istniejący zjazd do regulacj iwysokościowej

V.3. 8 5 Istniej.ące krawęzniki i obrzeża do rozbiórki

V.3. 9 Mur oporowy na łaczniku

V.3. 9 Oznakowanie miejsc postojowych

V.3. 9 1 oznakowanie miejsc postojowych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


